

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 Bando Sottomisura 8.3 – Operazione A) Azione 3) “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”. Proroga al 30/06/2023 del termine di presentazione domande di pagamento del saldo per le domande ID 23595 e ID 40612.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regione);

VISTA la DGR. n. 1677 del 30 dicembre 2021 “Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori”;

DECRETA

(dispositivo)

- di prorogare **al giorno 30/06/2023 ore 13,00** la scadenza prevista per la presentazione della domanda di pagamento di saldo relativa ai progetti ID SIAR 23595 e ID SIAR 40612, presentati a valere sulla Sottomisura 8.3 - Operazione A) Azione 3) “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. *(nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)*

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR n. 41 del 30 gennaio 2017, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando – Misura 8, Sottomisura 8.3 – Operazione A) Azione 3 – “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”;

- DDS n. 85 del 16 marzo 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali” – pubblicazione bando;

- DDS n. 305 del 31/08/2017 - nomina Commissione di valutazione.

- DDS 367 del 20 novembre 2018 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 - BANDO - Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali” - pubblicazione bando;

- DDS 372 del 26 novembre 2018 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”.
Rettifica Bando.

- DDS 245 del 13/06/2019 Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

- DDPF nn. 155/2017 e 77/2019 approvazione graduatoria e finanziamento progetti;

- DDS Protezione Civile n. 186/2020 approvazione variante progetto SMOKINGNET;

- DDS Protezione Civile n. 187/2020 approvazione variante progetto SMOKINGFLY;

- DDPF n. 93 del 21 settembre 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali” - Approvazione varianti delle domande di sostegno n. 23595 e 40612 presentate dalla Protezione Civile della Regione Marche.

- DDDA n. 256 del 24 marzo 2022 - Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando - Sottomisura 8.3 Azione 3 - “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali” anno 2017 - DDS n. 85/2017 – Autorizzazione alla presentazione di una seconda variante.

(motivazione)

In risposta al bando DDS n. 85 del 16 Marzo 2017 del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, il Servizio Protezione Civile ha predisposto il progetto **SmokingNET ID SIAR 23595**, approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 128 del 25 agosto 2017. Con Decreto del Dirigente della P.F. Interventi nel Settore Forestale ed Irrigazione e SDA di Ancona n. 155 del 14 novembre 2017 il progetto SmokingNET è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 1.400.000 euro come comunicato con nota ID: 1079184 del 27.10.2017.

Con riferimento al punto 7.5.3 del Bando citato, la scadenza per il progetto SmokingNET era originariamente fissata al 14.11.2020. Con nota ID n. 21162456 il Dirigente della Protezione Civile chiedeva proroga, ai sensi del punto 7.5.3 del bando, della scadenza per la rendicontazione delle spese di progetto. Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche



Agroalimentari n. 568 del 27 ottobre 2020 si approvava proroga al 18.12.2022 per la realizzazione del progetto indicato e scadenza 18 dicembre 2022.

In risposta al bando di cui al Decreto del DD n. 367 del 20 novembre 2018 del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari il Servizio Protezione Civile ha predisposto il progetto **SmokingFLY ID SIAR 40612**, approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 68 del 25 marzo 2019. Con Decreto del Dirigente della P.F. interventi nel Settore Forestale ed Irrigazione e SDA di Ancona n. 77 del 04 luglio 2019 il progetto SmokingFLY è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 600.000,00. La scadenza per il progetto SmokingFLY è fissata al 03.07.2022. La Protezione Civile regionale dispone, nel quadro delle server-farm e delle reti gestite dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale, di numerosi server sotto la propria diretta responsabilità e manutenzione. Al fine di potenziare la server farm con un completo rinnovo e potenziamento dei server attualmente a disposizione della Protezione Civile e nel contempo fornire una soluzione logistica più adeguata per la collocazione di dette macchine server, il progetto SmokingFLY prevede l'intervento (L.001), in cui saranno realizzate le finiture edilizie degli interni e la tutta l'impiantistica per allestire i

locali uffici (attualmente sono allo stato grezzo) che dovranno ospitare la rinnovata sala server

e le relative stanze di servizio e monitoraggio.

Nel contesto della **variante progettuale** richiesta con segnatura 0798294|20/07/2020 ed approvata con Decreto del Dirigente della P.F. interventi nel Settore Forestale ed Irrigazione e SDA di Ancona n. 93 del 21 settembre 2020; anche nel progetto SmokingNET sono stati inseriti ulteriori investimenti (S.001.X ed S.002) per l'allestimento degli impianti tecnologici necessari per rendere operativa la sala server di cui trattasi presso i locali predisposti con i lavori previsti nel progetto SmokingFLY. La sala server necessita infatti di specifici impianti di condizionamento, di energia elettrica e di cablaggi di rete ethernet, autonomi rispetto a quelli dell'edificio ospitante. Ulteriori risorse per 350.000 euro sono state impegnate da fondi regionali al fine di completare la realizzazione dell'opera indicata.

Il cronoprogramma previsto dai due progetti per detto intervento non è stato rispettato per diverse ragioni e risulta oggi estremamente difficile la conseguente conclusione della realizzazione dell'opera nei termini dati dai due progetti.

Le motivazioni principali che hanno determinato scostamenti rispetto al cronoprogramma iniziale sono:

Le ampie tempistiche di approvvigionamento delle forniture conseguenti all'emergenza

mondiale COVID 19, in particolare nei settori tecnologici e dei microchip ad alte prestazioni

presenti in diverse componenti necessarie per la server-farm;

La scarsità di approvvigionamento dei materiali edili e la difficile reperibilità/disponibilità della manodopera edile, anche in conseguenza ai numerosissimi cantieri attivati nei precedenti mesi sul territorio nazionale a seguito delle misure di promozione dell'efficientamento energetico da parte del Governo; Le modificazioni e gli accorgimenti tecnici necessari, rispetto al progetto originariamente approvato, sopraggiunte dopo la cantierizzazione dell'opera e non



rilevate né rilevabili al tempo dell'approvazione della progettazione esecutiva;

La scarsa chiarezza del quadro normativo realizzato dal legislatore al fine di fronteggiare l'inedita e complessa situazione congiunturale del rialzo dei prezzi per forniture tecnologiche e materiali edili, conseguenti a quanto riportato nei punti precedenti aggravato dalla lentezza della logistica globale, dalla scarsità di risorse naturali, dall'innalzamento dei prezzi dell'energia e combustibili fossili nonché dalle conseguenze delle operazioni militari speciali in

corso nel nord est Europa.

Per quanto attiene l'intervento di realizzazione dei tralicci di Monte d'Aria e Monte Paganuccio (interventi T.001 e T.002) del progetto SmokingNET la situazione è la seguente:

Non si è potuto procedere nel realizzare il traliccio di Monte d'Aria per sopraggiunta indisponibilità del terreno identificato presso Serrapetrona (MC);

Per quanto attiene il traliccio di Monte Paganuccio (PU), si è proceduto ad affidare ad uno studio di ingegneria la progettazione esecutiva dell'opera. In fase di progettazione lo studio ha rilevato un considerevole aumento delle risorse economiche necessarie per la realizzazione del traliccio, per le medesime ragioni riportate per le tempistiche della server-farm. L'aumento dei prezzi in questo caso è stato ulteriormente gravato da scelte progettuali cautelative sulla tenuta del manufatto a condizioni meteorologiche estreme, scelte effettuate dalla ditta incaricata, che hanno ulteriormente incrementato il totale del quadro economico del progetto esecutivo rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto SmokingNET. Gli aumenti sono nell'ordine del 40% ed il quadro economico presentato per le lavorazioni previste da SmokingNET ammonta a complessivi euro 272.597,00 rispetto ai 165.107,36 previsti e disponibili nel progetto.

Per entrambe i progetti e per le ragioni espresse, si è dunque deciso di non procedere alla realizzazione delle opere nel contesto del progetto SmokingNET. Il servizio di progettazione del traliccio di Monte Paganuccio, originariamente imputato come impegno di spesa sulle risorse disponibili da progetto PSR (I.001), sarà re imputato e liquidato su risorse economiche regionali, in quanto si provvederà alla realizzazione dell'opera una volta ottenuta la disponibilità delle risorse economiche ad oggi necessarie, presumibilmente su fonti di finanziamento regionali e/o nazionali.

In deroga a quanto previsto dai relativi bandi e per le imprevedute ed imprevedibili ragioni riportate, nonché l'incerto scenario futuro sul grave pregiudizio alle attività che da questo può derivare, è stata formulata con ID 26709036|27/06/2022|PCST la richiesta di **proroga per i progetti SmokingNET e SmokingFLY al 30 Giugno 2023**.

(esito dell'istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR Marche 2014–2020 Bando Sottomisura 8.3 – Operazione A) Azione 3) “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”. Proroga al 30/06/2023 del termine di presentazione domande di pagamento del saldo per le domande ID 23595 e ID 40612.

Il responsabile del procedimento



(Paolo Zenobi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati

