

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E  
COMUNITARIA

Oggetto: EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014/2020. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Servizio di sviluppo, attuazione e gestione del piano di comunicazione del POR FESR Marche 2014-2020 – Variante in corso d’opera in aumento al contratto d’appalto rep. 1310, stipulato in forma pubblica in data 22/01/2016. Impegno di spesa pari a euro 226.670,00 (Iva esclusa). CIG aggiuntivo 75552895B7. CIG originario 62113876B3

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto:

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTE le attestazioni della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della posizione di Funzione;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/12/2017 di approvazione delle “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di Previsione 2018/2020”;

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39, comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i “.;

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 concernente “D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39, comma 10 – Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 – Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.”;

DECRETA

- 1) Di approvare la variante al contratto di appalto (ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e art. 132 del D.Lgs. 163/2006) fino alla concorrenza di euro 226.670,00 riferite al contratto principale rep. 1310, stipulato in forma pubblica in data 22/01/2016 (e registrato all’Agenzia delle Entrate di Ancona in data 01/02/2016 al numero 16 serie 1) con il raggruppamento temporaneo d’imprese Nouvelle srl (mandataria) – Via Roma,



41 – 400161 Minerbio (BO) P.IVA 00617131206 e Moretti Comunicazione srl (mandante) - Corso Mazzini 64, 60121 Ancona P.IVA 02567250424, a seguito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di sviluppo, attuazione e gestione del piano di comunicazione del POR FESR Marche 2014-2020 ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06 – aggiudicato con DDPF n. 196/POC del 18/11/2015 - CIG 62113876B3, conformemente a quanto specificato nell'allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante;

- 2) di approvare lo schema di contratto aggiuntivo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010, secondo quanto riportato nell'allegato 2 al presente atto, di cui è parte integrante;
- 3) di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al presente atto, di importo pari a € 276.537,40 (Iva inclusa), rientra nella casistica di cui all'art. 10 comma 3 lettera a) e b) D.Lgs. 118/2011 e risulta esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

ANNO	IMPORTO
2018	€ 131.355,28
2019	€ 145.182,12
TOTALE	€ 276.537,40

- 4) di impegnare la somma di € 276.537,40 (Iva inclusa) a titolo di variante al contratto (ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e art. 132 del D.Lgs. 163/2006) riferite al contratto sopraindicato, a favore dei seguenti beneficiari sui capitoli di spesa di seguito indicati, impegni ripartiti in subimpegni in ragione di normativa scissione pagamenti, relativi alle annualità 2018 e 2019, come di seguito indicato:

Annualità	Capitolo	Impegno	Subimpegno	Beneficiario
2018	2011210052	€ 65.677,64	€ 53.834,13	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 11.843,51	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP Quota IVA Cod.Benef. 868491
2018	2011210053	€ 65.677,64	€ 53.834,13	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 11.843,51	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP



Annualità	Capitolo	Impegno	Subimpegno	Beneficiario
				Quota IVA Cod.Benef. 868491
2019	2011210052	€ 72.591,06	€ 59.500,87	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 13.090,19	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP Quota IVA Cod.Benef. 868491
2019	2011210053	€ 72.591,06	€ 59.500,87	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 13.090,19	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP Quota IVA Cod.Benef. 868491

Transazione elementare:

2011210052: 0112 2120199999 013 3 1030299999 0000000000000000 4 3 013

2011210053: 0112 2120199999 013 3 1030299999 0000000000000000 4 3 013

Trattasi di capitoli correlati ai seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo	N. accertamento	Importo
1201050111	997/2018	€ 5.000.000,00
1201010324	998/2018	€ 5.000.000,00
1201010111	123/2019	€ 2.500.000,00
1201050324	124/2019	€ 2.500.000,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.

Trattasi di risorse rese disponibili da variazione entrata/spesa disposta con D.G.R. n. 587 del 07/05/2018 per i capitoli di spesa 2011210052 e 2011210053.

- 5) di dare atto del Codice Unico Progetto B31H15000050009 e del CIG 62113876B3;
- 6) di pubblicare il presente decreto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di



interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
(Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Reg.(UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali integrato con Regolamento integrato (UE) n.480/2014 ;
- Reg.(UE) n. 1301/2013 recante le disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamenti di esecuzione (UE) n. 184/2014 - n. 288/2014- n. 215/2014- n. 821/2014 – n. 964/2014 recanti le modalità di attuazione del Reg (CE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) N. 821/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Accordo di partenariato Italia UE approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 30/10/2014;
- DACR Marche n.106 del 17/07/2014 avente ad oggetto “Regolamento 1303/2013 del Consiglio sul Programma Operativo Regionale delle Marche (POR - Marche) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativo al periodo 2014/2020”;
- DGR n. 1334 del 01/12/2014 riguardante l'Adozione del POR Marche FESR 2014/2020 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea;
- Decisione di esecuzione della commissione C(2015)926 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il programma operativo POR Marche FESR 2014-2020;
- D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 “Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 – Legge Regionale n. 14 art. 6 del 02/10/2006”;
- D.Lgs n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 204/17/CE e 204/18/CE;
- DPR n. 207 del 05/10/2010 Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i..
- DDPF n. 196/POC del 18/11/2015 Aggiudicazione definitiva Nouvelle srl di Minerbio (BO) per € 453.380,00 (Iva esclusa);
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Marche in Italia”.



- DGR n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926. Recepimento”.
- DGR n. 587 del 07/05/2018 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Art. 10 L.R. 36/2016 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014/2020 – eventi sismici. Variazione del Bilancio di Previsione 2018–2020”;

A seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e della conseguente attivazione del contributo di solidarietà disposto dall'Unione Europea a favore delle regioni del centro Italia colpite dal sisma, il Programma Operativo Regionale (d'ora in avanti POR) “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FESR 2014-2020 della Regione Marche ha beneficiato di un contributo aggiuntivo pari a euro 248.000.000,00 da destinare a diversi interventi, in linea con gli obiettivi della politica di coesione e della strategia EU 2020.

Di tale contributo, una quota pari a 5.000.000,00 € è destinata ad interventi di Assistenza tecnica. Il POR Marche FESR 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 926 finale del 12.2.2015.

Ciò ha comportato da parte dell'AdG un'attenta e puntuale riprogrammazione del Programma Operativo in seguito alle risorse aggiuntive sopra citate che ha comportato l'aggiunta di un nuovo Asse prioritario – Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”.

L'ultima versione del POR FESR, comprendente quindi anche l'Asse prioritario 8 relativo agli interventi relativi al sisma, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8948 del 19 dicembre 2017; la Giunta regionale ha recepito l'approvazione con Delibera di Giunta n. 1597 del 28 dicembre 2017.

Il POR passa da una dotazione di circa € 337.000.000,00 a € 585.000.000,00. Di seguito la sintesi della ripartizione delle risorse del nuovo asse 8 per Obiettivi Tematici.

OT	Dotazione
1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	20.000.000,00
3 Accrescere la competitività delle PMI	80.500.000,00
4 Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio	61.198.500,00
5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	58.000.000,00
6 Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	23.301.500,00
Assistenza Tecnica	5.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>248.000.000,00</b>

Gli interventi dell'Asse 8 saranno attuati prioritariamente nell'area del cratere, con le specifiche



delineate nella trattazione delle singole azioni. Le misure più urgenti saranno innanzitutto gli interventi fisici sul patrimonio volti a mettere in sicurezza gli edifici e contemporaneamente ad assicurare una maggiore efficienza energetica, si prevede infatti l'attivazione complementare degli obiettivi tematici 4 e 5.

Si tratta complessivamente di n. 28 interventi (schede), di cui n. 12 rivolti al sistema delle imprese, n. 14 con beneficiari enti pubblici, n. 1 rivolto al recupero di un edificio con valore simbolico e n. 1 di promozione e marketing turistico. A questi si aggiungono n. 4 interventi per i quali non è stata impostata una scheda in quanto necessari esclusivamente a completare il finanziamento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) urbani collocati nell'are del cratere sismico. Con delibera regionale n. 475 del 16 aprile 2018 sono state approvate le schede di intervento "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3)" per l'Asse 8.

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'AdG ha il compito di comunicare e informare i beneficiari potenziali e il grande pubblico degli interventi e delle opportunità offerte dal POR.

Con decreto 30/POC del 10/04/2015 è stata indetta una gara con procedura aperta ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR 2014/20 per il 2015/18 - Base di gara € 553.000,00 (IVA esclusa).

La procedura di gara è stata regolata dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", come successivamente modificato.

Con Decreto del Dirigente n. 196 del 18/11/2015 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura di gara al RTI Nouvelle srl (mandataria) – Via Roma, 41 – 400161 Minerbio (BO) P.IVA 00617131206 e Moretti Comunicazione srl (mandante) - Corso Mazzini 64, 60121 Ancona P.IVA 01282240421 per la cifra di € 453.380,00 (IVA esclusa).

In data 22/01/2016, alla presenza dell'ufficiale rogante della Regione Marche, si è proceduto alla stipulazione del relativo contratto, (registrato all'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 01/02/2016 al numero 16 serie 1), presenti le parti contraenti, Regione Marche e ditta Nouvelle srl di Minerbio (BO), rappresentate rispettivamente dal Dirigente dell'Autorità di gestione FESR e FSE, Dott. Mauro Terzoni e dal Dott. Fulvio Ceroni.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento a seguito della comunicazione del direttore d'esecuzione recepita agli atti con ID 13676782/BIT del 17 aprile 2018 ha ravvisato la necessità di apportare una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 311 del DPR n. 207/2010 per far fronte alla efficace pubblicità e comunicazione degli interventi a valere sul POR FESR Marche 14-20 come riprogrammato con Decisione UE.

Allo scopo è necessario precisare che la variante è stata determinata da necessità del tutto imprevedibili in sede di procedura di aggiudicazione del contratto, causate dalla riprogrammazione del POR FESR Marche 14-20 a seguito dell'assegnazione di risorse aggiuntive per far fronte ai problemi economici e sociali delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017, concretizzandosi pertanto nell'effettivo ed accertato bisogno di introdurre variazioni al progetto.



Il budget residuo stanziato dal contratto originario, necessario a coprire le attività ordinarie di comunicazione del POR FESR 14/20 fino alla scadenza del contratto stesso, prevista per il 19 gennaio 2018, ammonta a € 68.007,00 (IVA esclusa). Tale importo non può essere destinato a coprire i costi delle numerose attività che la scrivente AdG intende da subito avviare nei territori colpiti.

Poiché la disponibilità del quinto d'obbligo, calcolata in euro 90.676,00 (IVA esclusa) non è, da sola, sufficiente ad effettuare tutte le attività disposte per la regolare conclusione delle prestazioni individuate, appare necessario, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 richiedere conseguente variante al contratto di appalto per l'importo pari a complessivi euro 226.670,00 (IVA esclusa). Il quadro economico della variante privilegia la sostanziale unitarietà dell'intervento e non dà luogo alla distinzione tra prestazioni entro il quinto d'obbligo e prestazioni oltre lo stesso quinto (richiamata in proposito la circolare del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015).

Per effetto del presente atto, l'importo del contratto si eleva da € 453.380,00 (IVA esclusa) a € 680.050,00 (IVA esclusa).

La richiesta di prestazioni aggiuntive da parte del responsabile del procedimento (nell'ambito del quinto d'obbligo e al di fuori dello stesso) è avvenuta con nota del 14/06/2018 n. ID 0670641/BIT il cui allegato dettaglia e quantifica le prestazioni richieste.

Occorre sottolineare che non si tratta di modifiche essenziali alla natura del servizio appaltato, ma di variazioni quantitative di servizi già previsti nel contratto.

Le prestazioni in aggiunta andranno infatti ad integrare la strategia di comunicazione del POR FESR 14/20 nelle aree colpite dal sisma, andando a raggiungere determinati target di destinatari tramite specifici strumenti, come sintetizzato nella tabella che segue.

STRUMENTI	TARGET
Tour informativo itinerante con un camper "Per un nuovo sviluppo dopo il sisma – Il camper in piazza"	Cittadini (beneficiari finali) – candidati (beneficiari diretti attuali e potenziali)
Eventi di approfondimento e promozione degli interventi del POR	
Comunicazione sui media locali	Cittadini, candidati, beneficiari
Rubrica e inserto quotidiani	
Campagna adv su testate online locali	
Trasmissione Radio: MarchePuntoEuropa Speciale Sisma	
Trasmissione TV: MarchePuntoEuropa Speciale Sisma	
Materiali e supporti informativi	Pubblico specializzato (candidati e beneficiari)
Opuscolo guida POR FESR riprogrammato	
Schede sintetiche bandi	
Video con infografiche	
Flyer dedicati a risorse aggiuntive	



	Cittadini e potenziali beneficiari
Locandine	
Video di taglio giornalistico	
Video istituzionale su interventi e realizzazioni	
Sito Web sezione dedicata + web app (comune fondi SIE)	Partenariato economico sociale e istituzionale
Reclutamento e formazione di esperti per una Task Force destinata al supporto nei contenuti da promuovere e comunicare	

La menzionata nota ID 0670641/BIT conformemente a quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010, limitatamente alla variante oltre il quinto d'obbligo, assegnava alla controparte 10 giorni per rappresentare il dissenso, trascorsi i quali, la richiesta doveva intendersi accettata.

L'accettazione deve ritenersi perfezionata, essendo pervenuta la risposta per le vie brevi da Nouvelle srl (mandataria di RTI) in data 19 giugno 2018 ed acquisita agli atti data 19 giugno 2018 n. ID 0670641.

Per l'esecuzione delle prestazioni di variante vengono concessi al RTI ulteriori 180 giorni naturali consecutivi in aggiunta ai tempi di contratto principale quale termine suppletivo. Per effetto del presente atto il termine indicato all'articolo 5 del contratto, 36 mesi dalla stipula - equivalente alla data del 19 gennaio 2019 - viene esteso di 180 giorni e la scadenza del contratto è stabilita al 18/07/2019.

La più volte specificata richiesta di variante prevedeva che, per parte della Stazione appaltante, l'efficacia fosse condizionata dall'adozione degli atti amministrativi che assicurassero l'approvazione dell'operazione e la copertura finanziaria, occorre predisporre conseguente decreto il cui contenuto è conforme alle risultanze sopra descritte.

La normativa stabilisce che, nel caso di eccedenza rispetto al quinto, la perizia va accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione. Lo schema è riportato **all'Allegato 2)** al presente atto (schema di contratto aggiuntivo).

Il Codice Unico Progetto è B31H15000050009 mentre il CIG del contratto principale è 62113876B3. Ai sensi della circolare del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015, si è provveduto ad acquisire il CIG 'aggiuntivo' di seguito indicato: 75552895B7.

Alla luce di quanto sopra descritto, il nuovo cronoprogramma per l'esigibilità fino alla conclusione del contratto è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2018	€ 131.355,28
2019	€ 145.182,12
TOTALE	€ 276.537,40

Pertanto, con il presente atto si propone di:

impegnare la somma di € 276.537,40 (Iva inclusa) a titolo di variante al contratto (ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e art. 132 del D.Lgs. 163/2006) riferite al contratto





sopraindicato, a favore dei seguenti beneficiari sui capitoli di spesa di seguito indicati, impegni ripartiti in subimpegni in ragione di normativa scissione pagamenti, relativi alle annualità 2018 e 2019, come di seguito indicato:

Annualità	Capitolo	Impegno	Subimpegno	Beneficiario
2018	2011210052	€ 65.677,64	€ 53.834,13	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 11.843,51	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP Quota IVA Cod.Benef. 868491
2018	2011210053	€ 65.677,64	€ 53.834,13	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 11.843,51	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP Quota IVA Cod.Benef. 868491

Annualità	Capitolo	Impegno	Subimpegno	Beneficiario
2019	2011210052	€ 72.591,06	€ 59.500,87	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 13.090,19	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP Quota IVA Cod.Benef. 868491
2019	2011210053	€ 72.591,06	€ 59.500,87	<b>Nouvelle srl</b> Via Roma, 41 40061 Minerbio (BO) C.F. 338693037
			€ 13.090,19	<b>Agenzia delle entrate</b> F24EP Quota IVA Cod.Benef. 868491

Transazione elementare:



2011210052: 0112 2120199999 013 3 1030299999 0000000000000000 4 3 013

2011210053: 0112 2120199999 013 3 1030299999 0000000000000000 4 3 013

Trattasi di capitoli correlati ai seguenti accertamenti di entrata

Capitolo	N. accertamento	Importo
1201050111	997/2018	€ 5.000.000,00
1201010324	998/2018	€ 5.000.000,00
1201050111	123/2019	€ 2.500.000,00
1201010324	124/2019	€ 2.500.000,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.

Trattasi di risorse rese disponibili da variazione entrata/spesa disposta con D.G.R. n. 587 del 07/05/2018 per i capitoli di spesa 2011210052 e 2011210053.

La documentazione trasmessa alla scrivente P.F. e conservata presso i suoi uffici, risulta corretta e regolare ai sensi dell'art. 50 della L.R. 31/2001.

Il responsabile del procedimento  
(Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

#### ALLEGATI

- 1) Variante aggiuntiva
- 2) Schema di contratto aggiuntivo



