REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
n. 531 del 28 luglio 2023

Oggetto: REG. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018 (UE). Annualità 2020- Proroga termine di rendicontazione domanda ID 52323

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale

DECRETA

- di prorogare di mesi 6, per la domanda ID 52323, i termini per la rendicontazione e ultimazione dei lavori, così come previsto dal par. 7.4.3 del bando di riferimento
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e della DGR n. 1158/2017, e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR n. 962 del 16/07/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) azione C del Gal Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea”;
- DGR n. 214 del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per le sottomisure 7.4 operazione A) - 7.5 operazione A) - 7.6 operazione A) e per la sottomisura 7.2 operazione A) azione C del Gal Colli Esini - Aiuto di stato - Italia (Marche) SA.51385 (2018/N) - Modifiche e integrazioni alla DGR 962/18 a seguito della Decisione della Commissione Europea del 7.12.2018 C (2018) 8657”
- DGR Marche n. 1053 del 30/07/2018 "Programmazione 2014-2020 Strategia delle Aree Interne (SNAI) -Area interna denominata Ascoli Piceno -Approvazione preliminare rafforzato di Strategia";
- DDS n. 329 del 24/06/2020: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018 (UE). Annualità 2020

Motivazione

- Con nota acquisita al protocollo regionale tramite SIAR ID. 0921129|20/07/2023 il Consorzio di Bonifica delle Marche, beneficiario della domanda ID 52319, ha chiesto una proroga di mesi 6 dei termini indicati per la rendicontazione e ultimazione dei lavori, così comeprevisto nel par. 7.4.3 del bando di riferimento.
- A motivazione della richiesta sono state indicate le seguenti ragioni:

  1) le recedenti disposizioni normative che sono state emanate al fine dell’introduzioni di maccanismi di compensazione, revisione e adeguamento dei prezzi delle OO.PP. in corso e/o ancora da ap paltare, hanno di fatto appesantito e complicato l’azione amministrativa delle Stazioni Appaltanti dilatando di fatto i tempi di esecuzione delle stesse opere;
  2) nel recente periodo l’aumento dei costi dei materiali ha di fatto reso difficoltoso la gestione degli appalti pubblici;
  3) e condizioni meteo avverse sia invernali che primaverili (maggio 2023) non hanno consentito di proseguire lelavorazioni con continuità.

- Il quadro evidenziato dal beneficiario, come è noto, discende da una serie di ragioni del tutto straordinarie che partono dalla crisi pandemica da COVID 19 e proseguono con il conflitto esploso nel cuore dell’Europa e tutt’ora in corso, tra Russia e Ucraina.
- Questa situazione contingente ha comportato un aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie prime, con conseguenti grandi difficoltà nel reperimento dei materiali sul mercato

- Per queste ragioni, riconoscendo il fondamento delle stesse,nonostante il termine ultimo scavalchi l'anno solare portando lo stesso al 23/01/2024, si ritiene di accordare la proroga richiesta

(esito dell'istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto:

REG. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018 (UE). Annualità 2020- Proroga termine di rendicontazione domanda ID 52323

Il responsabile del procedimento
(*Lorella Bovara*)

Documento informatico firmato digitalmente