REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE
n. 335 del 13 novembre 2026

Oggetto: **DDS 214 del 30/05/2023: Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell'energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli. – Modifica Punto 13 del "Bando": Proroga dei termini per l'ultimazione e rendicontazione finale dell'intervento.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di prorogare al 31/03/2027 la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli stessi modificando il punto 13 del Bando di finanziamento in oggetto;

2. di dare atto che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;

3. di pubblicare il presente atto, per estremi, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

4. di pubblicare il presente atto in formato integrale:
   - sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
   - sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;
   - al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-scaduti/p/1/t/106?idb=7034

   Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 413/2026.

Il dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- ***Normativa di riferimento***

- DGR n. 41/2023 “Attuazione DGR n. 711 del 07/06/2021 – Approvazione criteri del Bando di finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, € 1.510.000,00. Capitolo 2170120057, Annualità 2024 del bilancio regionale 2023/2025”;

- DDS n. 214/FRC del 30/05/2023: “Attuazione DGR n. 711 del 07/06/2021 e DGR n. 41 del 23/01/2023 – Approvazione bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli. Prenotazione impegni di € 1.510.000,00. Capitolo 2170120057. Bilancio regionale 2023/2025, annualità 2024”;

- DDS n. 386/FRC del 19/12/2024: “Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli”. Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi – Modifica Punto 13 del “Bando”;

- DDS n. 396/FRC del 24/12/2024: “DGR n. 41/2023 - DDS 214 del 30/05/2023: Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli – Approvazione esiti istruttori, graduatoria domande e concessione contributi. Capitolo 2170120057, Bilancio regionale 2024/2026, annualità 2024, Euro 1.510.000,00”;

- DDS n. 224/FRC del 15/07/2026: “DDS 214 del 30/05/2023 - Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli”. Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi – Modifica Punto 13 del “Bando”.

- ***Motivazione***

Con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere n. 224 del 15/07/2026 l’Ufficio competente ha disposto la proroga sino al 16/11/2026 del termine per la realizzazione e rendicontazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Con nota regionale prot. n. 1374970 del 19/10/2026 lo scrivente Ufficio ha segnalato ai Beneficiari la scadenza del termine per la conclusione dei lavori e l’invio della relativa rendicontazione.

All’approssimarsi del suddetto termine del 16 novembre 2026, risultano liquidati sei (6) su dodici (12) dei progetti di efficientamento energetico ammessi a finanziamento, mentre i restanti

sei (6) presentano gradi diversificati di stati di avanzamento lavori e di rendicontazione finale contabile - amministrativa.

In data 30/10/2026 è pervenuta istanza, acquisita al prot. regionale n. 1425111, da parte di un'amministrazione beneficiaria di ulteriore proroga al 31/12/2026 dei termini per l'ultimazione dei lavori, l'emissione del certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione finale; richiesta motivata da circostanze sopraggiunte non prevedibili che hanno inciso sulla successione delle lavorazioni ancora da effettuare, rendendo necessario un aggiornamento della programmazione esecutiva.

In data 06/11/2026 è pervenuta altra istanza, acquisita al prot. regionale n. 1461307, con cui altro beneficiario richiede la proroga al 31/12/2026 per concludere i lavori e la rendicontazione, data l'ulteriore sopraggiunta destinazione d'uso dell'immobile interessato dagli interventi. Tale circostanza era stata anche già rappresentata attraverso una precedente interlocuzione e trasmissione documentale.

Lette e valutate le motivazioni rappresentate dalle due Amministrazioni comunali e considerata la situazione dei procedimenti relativi agli altri quattro interventi ammessi a finanziamento, ma non ancora liquidati, l'Ufficio ha invitato tutti i beneficiari ad un incontro per verificare la situazione complessiva in vista della definizione conclusiva del presente Bando, finalizzato all'incentivo dell'uso dell'energie rinnovabili negli edifici pubblici.

Nel corso dell'incontro, tenutosi online in data 10 novembre c.m., come da verbale agli atti della scrivente, ciascuna delle sei Amministrazioni partecipanti all'incontro ha illustrato lo stato dei lavori, della documentazione amministrativa e dei pagamenti.

E' risultato che quattro (4) delle Amministrazioni beneficiarie devono completare la rendicontazione, mentre le restanti due (2) sono in fase conclusiva dell'intervento e della relativa rendicontazione.

Pertanto, l'Ufficio, al fine di attestare le specifiche emerse in sede dell'incontro, ha chiesto a ciascun Comune di inviare, rapidamente via Pec, un cronoprogramma aggiornato con indicazione delle tempistiche per i lavori residui e il certificato di regolare esecuzione, per il rilascio dei mandati di pagamento e per l'acquisizione delle quietanze e dei modelli F24.

Quindi, dalla discussione è emersa la necessità di fissare una nuova scadenza sia per consentire il completamento degli interventi che per la trasmissione della documentazione finale.

L'Ufficio ha proposto di fissare al 31 marzo 2027 il termine finale per la conclusione dei lavori e l'invio della rendicontazione finale, essendo ciò compatibile con la disciplina di finanziamento del Bando e con gli adempimenti amministrativo - contabili di competenza regionale.

Il presente atto viene pubblicato per estremi, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e, in formato integrale:
- sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

- sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;
- al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-scaduti/p/1/t/106?idb=7034

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 413/2026 (Codice di comportamento per il personale in servizio presso la Regione Marche).

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(*Arch. Michele Salvatore*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato