REGIONE
(09) MARCHE

Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA PRODUTTIVE E IMPRESE
n. 322 del 25 ottobre 2022

Oggetto: Proroga del termine per [l'ultimazione dei progetti integrati pubblico privati
concernente i Centri Commerciali Naturali di cui al bando approvato con DDPF n.
162 del 25.07.2019

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO rarticolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

Di prorogare, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, fino al
31.03.2023 il termine per l'ultimazione dei progetti integrati pubblico privati concernente
i Centri Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio regionale di cui al bando
approvato con DDPF n. 162 del 25.07.2019;

Di dare atto che l'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei progetti viene concessa
d’ufficio senza la necessita di una espressa richiesta da parte dei beneficiari;

Di attestare che dal presente decreto non deriva né puo derivare un impegno di spesa a carico
della Regione;

Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 e in formato integrale sul
sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09.10.2017;

Si attesta l'avvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)

DGR n. 1532 del 01/12/2020 “Legge 99/2009 — art. 45 co. 5 — DM 25/02/2016 — Fondo
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da
estrazione di idrocarburi anno 2019. Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero delleconomia e delle finanze e
autorizzazione alla sottoscrizione”.

-L.R. n. 27/09 “Testo unico in materia di commercio” art. 97 e art. 85 commi 1 e 2;

-DGR 1532 del 01/12/2020 “Legge 99/2009 — art. 45 co. 5 — DM 25/02/2016 — Fondo
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da
estrazione di idrocarburi anno 2019. Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il
Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero delleconomia e delle finanze e
autorizzazione alla sottoscrizione”

-DGR n. 1069 del 30.07.2020 concernente “L.R. n. 27/09 - art. 85 comma 2 — L.R. 24/18 — art.
3 comma 1 “Criteri e modalita per la realizzazione di progetti volti allo sviluppo dei Centri
Commerciali Naturali, al potenziamento degli apparati di sicurezza delle imprese commerciali
ed alla promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina”

-DDPF n. 134 del 07 settembre 2020 concernente “L.R. n. 27/09 — art. 85 comma 2 — DGR
235/20 — DGR 1069/20 — Contributi agli interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra
i Comuni e le PMI per lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali — Bando anno 2020 - €
400.000,00 capitolo 2140220003 annualita 2021 del bilancio 2020/2022.

-DDPF n. 63 del 25.03.2021 concernente “L.R. 27/09 — DGR n. 235/2020 DGR n. 1069/2020
DDPF n. 134/2020 — Interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i Comuni e le PMI
per lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali — Bando 2020 — Approvazione graduatoria”.
-DDPF n. 176 del 23.06.2021 concernente “DGR 1532 del 01/12/2020 - DGR n. 1069/2020 -
DDPF n. 134/2020 — Finanziamenti ai Progetti Integrati Pubblico privati concernente i Centri
Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio regionale di cui al Decreto DDPF n. 63 del
25.03.2021- - Dotazione finanziaria € 961.898,00”

-DDPF n. 28 del 24 febbraio 2022 — Proroga del termine per l'ultimazione del programma di
investimento dei progetti integrati pubblico-privati concernenti i Centri commerciali naturali
localizzati in tutto il territorio regionale di cui al DDPF n. 134/2020 per la ripartenza a seguito
del’emergenza Covid-19

-Decreto del Dirigente della Direzione Attivita Produttive e Imprese n. 219 del 22 luglio 2022
proroga del termine per l'ultimazione dei progetti integrati pubblico privati concernente i Centri
Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio regionale di cui al bando approvato con
DDPF n. 162 del 25.07.2019.

(motivazione)

Con DDPF n. 134 del 07.09.2020 & stato approvato il bando per 'anno 2020 e la relativa
modulistica per la realizzazione di progetti volti allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali.

Il bando stabilisce il termine entro il quale i progetti devono essere realizzati e conclusi ed il
termine entro il quale la documentazione delle spese deve essere rendicontata.
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Il mancato rispetto dei termini suddetti, salvo proroghe debitamente autorizzate, determina la
revoca dei contributi concessi da parte dell Amministrazione regionale.

L’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 e la crisi Russia-Ucraina stanno creando
oggettive difficolta soprattutto in termini di liquidita, nel reperimento di ditte idonee
all’esecuzione degli interventi previsti e nel reperimento delle materie prime volti alla
realizzazione degli investimenti proposti entro i termini stabiliti dal bando di accesso e in
conseguenza di cio la Direzione Attivita produttive ed imprese sta ricevendo da parte delle
Amministrazioni coinvolte, dalle imprese e dalle associazioni di categoria richieste di proroga
del termine per l'ultimazione degli investimenti.

Con DDPF n. 28 del 24 febbraio 2022 & stata concessa una proroga del termine per
l'ultimazione del programma di investimento dei progetti integrati pubblico-privati concernenti i
Centri commerciali naturali localizzati in tutto il territorio regionale di cui al DDPF n. 134/2020
per la ripartenza a seguito del’emergenza Covid-19

Con Decreto del Dirigente della Direzione Attivita Produttive e Imprese n. 219 del 22 luglio
2022 é stata concessa un ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei progetti integrati
pubblico privati concernente i Centri Commerciali Naturali localizzati in tutto il territorio
regionale di cui al bando approvato con DDPF n. 162 del 25.07.2019

Considerato che dal giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle province di Ancona e
Pesaro-Urbino & stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita che hanno
determinato una grave situazione di pericolo per lincolumita delle persone, causando
I'allagamento di diverse localita ed evacuazioni e tenuto conto che i progetti integrati
pubblico-privati concernenti i Centri Commerciali Naturali di cui al bando approvato con DDPF
N.134/2020 sono nella fase di attuazione corrispondente alla conclusione degli investimenti
approvati e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute, con il presente atto si
propone di prorogare fino al 31.03.2023 il termine per I'ultimazione dei progetti medesimi
ancora in corso per i Comuni interessati dall’evento metereologico.

Si da atto che [lulteriore proroga del termine per lultimazione dei progetti integrati
pubblico-privati concernenti i Centri Commerciali Naturali viene concessa d’ufficio senza la
necessita di una espressa richiesta da parte dei beneficiari.

Si dispone la pubblicare il presente atto, per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi
dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e in formato integrale sul sito regionale
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09.10.2017;

Si attesta l'avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra emerso si propone al Dirigente della Direzione Attivita produttive ed
imprese I'adozione del presente atto.
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Il responsabile del procedimento
(Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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