

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA, TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SISTEMI  
INFORMATIVI - ARS

Oggetto: **Modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e contestuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016 ss.mm.i. - Fornitura dei servizi di manutenzione, sviluppo, help-desk e supporto specialistico per il Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) CIG 9223551B10 – Bilancio 2025/2027 – annualità 2025: capitolo 2130110992 – Importo € 33.878,79 € (IVA inclusa).**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 18 del 30/07/2021 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale"

VISTA la L.R. 30/12/2024 n. 21 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2025-2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025);

VISTA la L.R. 30/12/2024 N. 22 concernente "Bilancio di previsione 2025-2027";

VISTA la DGR n. 2049 del 30/12/2024 "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2025/2027" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 171 del 23 dicembre 2024. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2025/2027;

VISTA la DGR n. 2050 del 30/12/2024 "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2025/2027" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 171 del 23 dicembre 2024". Bilancio finanziario gestionale del triennio 2025/2027";

VISTA la nota prot. 98522|GRM|SALU del 27/01/2025 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi del Dipartimento Salute

DECRETA

1. di approvare e rendere esecutivo dal 01/02/2025, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio ed ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) punto 2 del del D.lgs 50/2016 s.m.i., il subentro della Artexe S.p.A. con sede legale in via Giuseppe Piazzi nn. 2-4 – 20159 – Milano (MI), Codice fiscale e Partita IVA 02908570043, a tutti gli effetti di legge nell'esecuzione del contratto CIG 9223551B10 - in essere con la SCS Computers Srl, con sede legale in via S. Alessandro n. 3 – 63900 – Fermo (FM), Partita IVA e CF 00989600440, affidato con Decreto n. 60/HTA/2022, per l'affidamento dei servizi di manutenzione, help-desk e supporto



specialistico per l'infrastruttura applicativa e sistemistica del "Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche" (SILARM) della Regione Marche;

2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proroga tecnica del contratto stipulato in data 26/02/2019 con la società SCS Computers S.r.l., oggi Artexe S.p.A. con sede legale in Via Giuseppe Piazzi, 4/5 – 20159 – Milano (MI) C.F./P.IVA 02908570043, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, a far data dal 01/03/2025 e per 6 (sei) mesi, fino al termine massimo del 31/08/2025, per un importo complessivo pari a € 33.878,79 (IVA compresa);
3. che resta fermo, in capo alla Stazione Appaltante, il diritto di recesso (totale o parziale) anticipato e senza oneri, dal suddetto contratto qualora la nuova procedura di gara venga conclusa prima del termine di scadenza della proroga tecnica oggetto del presente atto;
4. di stabilire che le prestazioni relative ai servizi oggetto della presente proroga continueranno ad essere erogate alle medesime condizioni tecnico, economiche e contrattuali già previste nel contratto originario;
5. di quantificare l'onere derivante dal presente atto, in ragione della durata e del valore di aggiudicazione del contratto di cui al punto 1), in complessivi € 33.878,79 (IVA inclusa);
6. di assumere impegno, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di € 33.878,79 (€ 27.769,50 imponibile – € 6.109,29 IVA) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a favore di Artexe S.p.A. come identificata al punto 1), a carico del bilancio 2025/2027 annualità 2025 al capitolo 2130110992;
7. che in attuazione della norma di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 9223551B10;
8. di specificare che la classificazione della transazione elementare del suddetto capitolo, considerato che non è stato acquisito il CUP in quanto i servizi non incrementano il patrimonio dell'ente ma sostituiscono quelli conseguiti con precedenti gare, è la seguente:

Capitolo	CTE
2130110992	1301 2120116001 072 8 1030219001 0000000000000000 3 4 000

9. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli di spesa del perimetro sanità per i quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio ed in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. ed alla codifica SIOPE;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17 e sul sito dell'ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

*Si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.*

Il dirigente  
(Alessandro Giommi)  
Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e atti di riferimento

- **Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e smi** “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- **Legge 11 settembre 2020, n. 120** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- **Decreto n. 30/HTA del 16/06/2022** “Avvio trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della L.120/2020 s.m.i., per l’affidamento dei servizi di manutenzione, help-desk e supporto specialistico per l’infrastruttura applicativa e sistemistica del Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) della Regione Marche. CIG 9223551B10”
- **Decreto n. 60/HTA del 11/08/2022** “Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della L.120/2020 s.m.i., per l’affidamento dei servizi di manutenzione, help-desk e supporto specialistico per l’infrastruttura applicativa e sistemistica del Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) della Regione Marche (CIG 9223551B10). Aggiudicazione e nomina DEC”
- **Decreto n. 23/HTA del 17/05/2023** “Acq. servizi di manutenzione, sviluppo, help-desk e supporto specialistico per il Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) CIG 9223551B10 – I SAL. Liquidazione a SCS COMPUTERS SRL”
- **Decreto n. 39/HTA del 09/08/2023** “Acq. servizi di manutenzione, sviluppo, help-desk e supporto specialistico per il Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) CIG 9223551B10 – II SAL. Liquidazione a SCS COMPUTERS SRL. Bilancio 2023/2025, capitoli 2130110687/691/775/779”
- **Decreto n. 23/HTA del 17/04/2024** “Acq. servizi di manutenzione, sviluppo, help-desk e supporto specialistico per il Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) CIG 9223551B10 – III SAL. Liquidazione a SCS COMPUTERS SRL. Bilancio 2024/2026, esercizio 2024 residui 2023, capitoli 2130110775 – 2130110779 – euro 22.586,88 (iva inclusa) – Regolarizzazione carta contabile.”
- **Decreto n. 61/ARS del 06/06/2024** “Acq. servizi di manutenzione, sviluppo, help-desk e supporto specialistico per il Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) CIG 9223551B10 – IV SAL. Liquidazione a SCS COMPUTERS SRL. Bilancio 2024/2026, esercizio 2024 residui 2023, capitoli 2130110775 – 2130110779 – euro 22.585,86 (iva inclusa).”
- **Decreto n. 45/HTA del 29/07/2024** “Art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016 s.m.i. – proroga tecnica del contratto di fornitura dei servizi di manutenzione, sviluppo, help-desk e supporto specialistico per il Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) CIG 9223551B10 – Bilancio 2024/2026 – annualità 2024: capitolo 2130110873 e annualità 2025: capitolo 2130110992 – Importo € 33.878,79 € (IVA inclusa).”



## Motivazione

Con decreto del Dirigente della Settore HTA, Tecnologie Biomediche e Sistemi Informativi n. 30 del 16/06/2022 è stato autorizzato l'avvio della Trattativa Diretta con l'operatore economico SCS COMPUTERS S.r.l. con sede legale in Via Sant'Alessandro n. 3 – 63023 – Fermo (FM) C.F./P.IVA 00989600440, per un importo a base d'asta di €112.200,00 (IVA esclusa), per l'esecuzione dei servizi di manutenzione, help-desk e supporto specialistico per l'infrastruttura applicativa e sistemistica del Sistema Informativo di Laboratorio Analisi Regione Marche (SILARM) della Regione Marche.

Il 01/09/2022 è stato redatto apposito verbale (Id. 28425049|10/01/2023|HTA) per l'avvio delle prestazioni nel medesimo giorno ed in data 23/09/2022 è stato sottoscritto il contratto.

Con decreti n. 23/HTA/2023, n. 39/HTA/2023, n. 23/HTA/2024 e n. 61/ARS/2024 sono stati liquidati i SAL fino al IV per complessivi € 93.398,98 (IVA compresa).

Con nota acquisita a protocollo n.2388|31/01/2025|R\_MARCHE|ARS|A, la ditta aggiudicataria del contratto ha comunicato l'avvenuta operazione di fusione per incorporazione della società SCS Computers S.r.l. nella Società Artexe S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Piazzi nn. 2-4 – 20159 –Milano (MI), Codice fiscale e Partita IVA 02908570043, inviando la seguente documentazione utile per il subentro da parte di Artexe S.p.A. a SCS Computers S.r.l. nella gestione di tutte le posizioni contrattuali in essere:

- Copia notoria dell'atto di fusione
- Dichiarazione sostitutiva di Certificato iscrizione alla Camera di Commercio – CCIAA
- Carta di identità del Legale Rappresentante
- Dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi, maggiorenni, rese singolarmente dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che:

- l'art. 106 comma 1 lettera d punto 2 del D.lgs 50/2016 s.m.i. prevede che *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: ... 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;*

Il RUP ha eseguito per la Società Artexe S.p.A. gli opportuni controlli, ai fini dell'accertamento della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in particolare:

- il DURC prot. INAIL\_47588393 del 30/01/2025, con scadenza 30/05/2025 risulta regolare
- assenza annotazioni nel casellario ANAC
- assenza annotazioni nei certificati del casellario giudiziale relativamente ai rappresentanti della società, come da autocertificazione



- la visura camerale risulta regolare

Sono stati altresì avviati per la società Artex S.p.A. i seguenti controlli:

- verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 80 c.4 del D.lgs. 50/2016
- verifica dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999

In virtù dell'approssimarsi della data di scadenza del contratto e vista la necessità di predisporre il Progetto Esecutivo ai sensi del nuovo codice degli Appalti D.lgs. 36/2023 e vista l'importanza essenziale nel garantire la continuità di utilizzo dello strumento, la cui interruzione comporterebbe:

1. l'interruzione del servizio del Sistema Informativo di laboratorio Analisi della Regione Marche;
2. la mancata esecuzione delle attività connesse al PNRR.

Si evidenzia che:

- l'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 s.m.i. prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- è indispensabile garantire il funzionamento del Sistema Informativo di Laboratorio Analisi della Regione Marche, assicurando la prosecuzione dei servizi in oggetto senza interruzione nel rispetto del principio costituzionalmente garantito di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione). Le deliberazioni dell'ANAC, in merito alla proroga dei contratti, chiariscono che la proroga di un affidamento in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'attività amministrativa può essere prevista solo in casi eccezionali, ovvero nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (deliberazioni ANAC 66/2012 e n. 86/2011);
- il DEC ha espresso la necessità di prorogare il contratto (ID: 36335181/HTA/2025);
- il RUP ha chiesto al fornitore la disponibilità alla proroga in oggetto alle medesime condizioni e prezzi e per un periodo massimo di 6 mesi (PEC Prot. 0002963|05/02/2025|R\_MARCHE|ARS|HTA|P)
- il fornitore ha dato riscontro positivo alla suddetta richiesta (PEC Prot. 0003117|06/02/2025|R\_MARCHE|ARS|HTA|A);
- che la stazione appaltante ha facoltà di recesso (totale o parziale) anticipato, senza oneri, qualora la nuova procedura di gara venga aggiudicata prima della suddetta data;

si propone di prorogare il contratto in oggetto alle stesse condizioni contrattuali in corso, compresi i corrispettivi economici, le modalità di fatturazione e pagamento, le condizioni tecniche ed il mantenimento dei requisiti generali, tecnici ed economici in capo al fornitore per un importo massimo di € 33.878,79 (IVA inclusa) e per i quantitativi di seguito specificati:



Cod	Descrizione	Qta. 6 mesi	Costo unit.	Totale (IVA esclusa)
A1	Manutenzione full risk preventiva, ordinaria, Adeguativa, Correttiva, help desk di I° e II° livello e reperibilità H24 di II° livello (MAC)	55	€ 127,50	€ 7.012,50
A2	Servizi di site management e supporto specialistico (SMT)	110	€ 188,70	€ 20.757,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 27.769,50</b>

Vista anche la nota 98522|GRM|SALU del 27/01/2025 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi del Dipartimento Salute, al suddetto onere si farà fronte tramite l'assunzione di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di € 33.878,79 (€ 27.769,50 imponibile - € 6.109,29 IVA) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a favore di Artex S.p.A. con sede legale in Via Giuseppe Piazza, 4/5 – 20159 – Milano (MI) C.F./P.IVA 02908570043, a carico del bilancio 2025/2027 annualità 2025 al capitolo 2130110992.

Si da atto che trattasi di risorse a carico di capitoli di spesa del perimetro sanità per i quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio ed in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. ed alla codifica SIOPE.

Si precisa che per la procedura in oggetto non è stato acquisito il codice CUP in quanto i servizi non incrementano il patrimonio dell'ente, ma sostituiscono quelli conseguiti con precedenti gare.

### Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

*Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.*

Il responsabile del procedimento  
(Alessandro Giommi)  
Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

Nessuno

