

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E
COMUNITARIA

Oggetto: EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014/2020. VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, al Contratto Rep. 1358 - Affidamento del servizio di assistenza tecnica del POR Marche FESR 2014/2020 - Impegno di spesa pari a euro 387.000,00 (Iva esclusa). CIG originario 68617932B7. CIG aggiuntivo 7573858158.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto:

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTE le attestazioni della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l'adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della posizione di Funzione;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/12/2017 di approvazione delle "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2018/2020";

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39, comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – art. 39, comma 10 – Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 – Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 31 del 25/01/2017 e la DGR n. 152 del 24/02/2017 di riorganizzazione e modifica delle strutture organizzative della Regione e di conferimento degli incarichi di posizioni dirigenziali di funzione;

DECRETA

- 1) di approvare la variante in corso d'opera al contratto principale rep. 1358, stipulato in forma pubblica in data 03/08/2017, con il raggruppamento temporaneo d'impresе KPMG Advisory Spa (mandataria) – Via Vittor Pisani, 27 – 20124 Milano, P.IVA 04662680158 e Archidata srl (mandante) – Via Fabio Filzi, 27, Milano P.IVA 09613270157, a seguito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR MARCHE FESR 2014/2020 ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 – aggiudicato con DDPF n. 54/BIT del 06/06/2017 - CIG 68617932B7 – per far fronte alla



necessità di potenziamento dell'assistenza tecnica all'Autorità di Gestione FESR in relazione agli interventi da attuare a seguito delle nuove risorse Asse 8 "Eventi Sismici", per un importo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera c, punti 1 e 2 e paragrafo 7 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 472.140,00 (di cui imponibile € 387.000,00 ed Iva € 85.140,00), conformemente a quanto specificato nell'allegato 1 al presente atto;

- 2) di approvare lo schema di contratto aggiuntivo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto riportato nell'allegato 2 al presente atto, di cui è parte integrante;
- 3) di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al presente atto, di importo pari a € 472.140,00 (Iva inclusa), rientra nella casistica di cui all'art. 10 comma 3 lettera a) D.Lgs. 118/2011 e risulta esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

ANNO	IMPORTO
2018	€ 47.214,00
2019	€ 212.463,00
2020	€ 212.463,00

- 4) di impegnare la somma di € 472.140,00 (Iva inclusa) a titolo di variante in corso d'opera al contratto (ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera c, punti 1 e 2 e paragrafo 7 del D.lgs. n. 50/2016) riferite al contratto sopraindicato, a favore dei seguenti beneficiari sui capitoli di spesa di seguito indicati, impegni ripartiti in subimpegni in ragione di normativa scissione pagamenti di cui all'art. 17ter DPR 633/1972, relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, come di seguito indicato:

Capitolo	Beneficiario	IMPORTO PER ANNUALITA'		
		2018	2019	2020
2011210052 (quota UE 50%)	KPMG Advisory Spa	19.350,00	87.075,00	87.075,00
	Agenzia Entrate F24EP – Quota IVA (868491)	4.257,00	19.156,50	19.156,50
	Subtotale	23.607,00	106.231,50	106.231,50
Totale cap. 2011210052		236.070,00		

Capitolo	Beneficiario	IMPORTO PER ANNUALITA'		
		2018	2019	2020
2011210053 (quota Stato 50%)	KPMG Advisory Spa	19.350,00	87.075,00	87.075,00
	Agenzia Entrate F24EP – Quota IVA (868491)	4.257,00	19.156,50	19.156,50
	Subtotale	23.607,00	106.231,50	106.231,50
Totale cap. 2011210052		236.070,00		

Transazione elementare:

2011210052: 0112 2120199999 013 3 1030299999 0000000000000000 4 3 013



2011210053: 0112 2120199999 013 4 1030299999 0000000000000000 4 3 013

Trattasi di capitoli correlati ai seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo	N. accertamento	Anno	Importo
1201050111	997	2018	€ 5.000.000,00
1201010324	998	2018	€ 5.000.000,00
1201010111	123	2019	€ 2.500.000,00
1201050324	124	2019	€ 2.500.000,00
1201050111	57	2020	€ 2.500.000,00
1201010324	58	2020	€ 2.500.000,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.

Trattasi di risorse rese disponibili da variazione entrata/spesa disposta con D.G.R. n. 587 del 07/05/2018 per i capitoli di spesa 2011210052 e 2011210053.

- 5) di dare atto del Codice Unico Progetto è B39G16001500009 e del CIG 68617932B7;
- 6) di confermare quale direttore dell'esecuzione il dott. Travagliati Fabio nella sua qualità di funzionario della stazione appaltante, in conformità a quanto disposto all'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 ed alla disciplina contrattuale;
- 7) di stabilire, anche ai sensi del regolamento regionale approvato con delibera di Giunta regionale n. 1624 del 27/12/2016, che il responsabile del procedimento svolgerà i propri compiti con il supporto del seguente personale:
 - Dott. Vincenzo Sordetti, con funzione di collaboratore principale per le attività di natura amministrativa;
 - Dott.ssa Marzia Spadoni, con funzione di collaboratore esecutore per le attività di natura amministrativa;
 - Dott.ssa Stefania Quartucci, con funzione di collaboratore semplice per le attività di natura contabile;
- 8) di approvare ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016, il quadro economico indicato nel documento istruttorio relativo agli incentivi spettanti ai soggetti che hanno svolto attività tecniche nelle fasi procedurali della gara;
- 9) di stabilire che i suddetti incentivi saranno impegnati con atto successivo, all'emanazione degli atti previsti dal regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016 e liquidati al termine di ogni fase prevista dalla procedura di gara, per un importo complessivo di € 6.840,00 come specificato nel documento istruttorio;
- 10) di pubblicare il presente decreto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pellei)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Reg.(UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali integrato con Regolamento integrato (UE) n.480/2014 ;
- Reg.(UE) n. 1301/2013 recante le disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamenti di esecuzione (UE) n. 184/2014 - n. 288/2014- n. 215/2014- n. 821/2014 – n. 964/2014 recanti le modalità di attuazione del Reg (CE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) N. 821/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Accordo di partenariato Italia UE approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 30/10/2014;
- DACR Marche n.106 del 17/07/2014 avente ad oggetto “Regolamento 1303/2013 del Consiglio sul Programma Operativo Regionale delle Marche (POR - Marche) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativo al periodo 2014/2020”;
- DGR n. 1334 del 01/12/2014 riguardante l’Adozione del POR Marche FESR 2014/2020 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea;
- Decisione di esecuzione della commissione C(2015)926 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il programma operativo POR Marche FESR 2014-2020;
- D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 “Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 – Legge Regionale n. 14 art. 6 del 02/10/2006”;
- Reg.(UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali integrato con Regolamento integrato (UE) n.480/2014 ;
- Reg.(UE) n. 1301/2013 recante le disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamenti di esecuzione (UE) n. 184/2014 - n. 288/2014- n. 215/2014- n. 821/2014 – n. 964/2014 recanti le modalità di attuazione del Reg (CE) n. 1303/2013;
- Decisione di esecuzione della commissione C(2015)926 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il programma operativo POR Marche FESR 2014-2020;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “ Codice dei contratti pubblici”;
- DDPF n. 54/BIT del 06/06/2017 “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR FESR MARCHE 2014/2020. Asse 7. CIG 68617932B7. Aggiudicazione. Euro 780.000,00 (Iva esclusa).
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020” per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione Marche in Italia”.
- DGR n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015) 926. Recepimento”.
- DGR n. 475 del 16/04/2018 “POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015”.



- DGR n. 766 del 5/06/2018 “Approvazione del Piano finanziario dell'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità attuative del programma Operativo (MAPO Volume 1). Modifica della DGR 1143 del 21/12/2015”.

A seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e della conseguente attivazione del contributo di solidarietà disposto dall'Unione Europea a favore delle regioni del centro Italia colpite dal sisma, il Programma Operativo Regionale (d'ora in avanti POR) “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FESR 2014-2020 della Regione Marche ha beneficiato di un contributo aggiuntivo pari a euro 248 Mln€ da destinare a diversi interventi, in linea con gli obiettivi della politica di coesione e della strategia EU 2020. Di tale contributo, una quota pari a € 5.000.000,00 è destinata ad interventi di Assistenza tecnica.

Di conseguenza è stato necessario modificare il POR Marche FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 926 finale del 12.2.2015.

Tali modifiche hanno comportato da parte dell'AdG un'attenta e puntuale riprogrammazione del Programma Operativo l'aggiunta di un nuovo Asse prioritario – Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma”.

La versione modificata del POR FESR della Regione Marche, comprendente quindi anche l'Asse prioritario 8 relativo agli interventi relativi al sisma, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8948 del 19 dicembre 2017. La Giunta regionale ha recepito l'approvazione con Delibera di Giunta n. 1597 del 28 dicembre 2017.

Le suddette risorse nell'Asse 8 sono state ripartite nei diversi Obiettivi Tematici come riportato nella tabella seguente.

OT	Dotazione
<i>1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione</i>	20.000.000,00
<i>3 Accrescere la competitività delle PMI</i>	80.500.000,00
<i>4 Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio</i>	61.198.500,00
<i>5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi</i>	58.000.000,00
<i>6 Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</i>	23.301.500,00
<i>Assistenza Tecnica</i>	5.000.000,00
Totale	248.000.000,00

Gli interventi dell'Asse 8 saranno attuati prioritariamente nell'area del cratere, con le specifiche delineate nella trattazione delle singole azioni e riportato nel POR modificato.

Si tratta complessivamente di n. 28 interventi (schede), di cui n. 12 rivolti al sistema delle imprese, n. 14 con beneficiari enti pubblici, n. 1 rivolto al recupero di un edificio con valore simbolico e n. 1 di promozione e marketing turistico. A questi si aggiungono n. 4 interventi per i quali non è stata impostata una scheda in quanto necessari esclusivamente a completare il finanziamento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) urbani collocati nell'are del cratere sismico. Inoltre, una parte delle risorse sono state destinate all'Assistenza tecnica.

Le suddette schede intervento sono state approvate con delibera regionale n. 475 del 16 aprile 2018 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3)”.



Con delibera n. 766 del 5/06/2018 è stato approvato il Piano finanziario per annualità dell'Asse 8.

Per quanto riguarda l'Assistenza Tecnica, secondo anche quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG per una efficace attuazione del programma può avvalersi di un supporto sia nelle per le attività legate al ruolo di coordinamento svolto dall'Autorità di Gestione, sia per il rafforzamento degli adempimenti tecnico-specialistici connessi alla gestione degli interventi attivati sul POR.

A tal fine, dopo l'approvazione del POR Marche FESR 2014-20 nel febbraio 2015, con decreto 208/BIT del 30/11/2016 era stata indetta una gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR FESR 2014/20 per un importo a base di gara pari a € 1.200.000,00 (IVA esclusa).

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con DDPF n. 58/BIT del 16/06/2017 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio al RTI KPMG Advisory Spa (mandataria) – Via Vittor Pisani, 27 – 20124 Milano, P.IVA 04662680158 e Archidata srl (mandante) – Via Fabio Filzi, 27, Milano P.IVA 09613270157 per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, pari a € 780.000,00 (IVA esclusa).

In data 03/08/2017, alla presenza dell'ufficiale rogante della Regione Marche, si è proceduto alla stipulazione del relativo contratto, (registrato all'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 18/08/2017 al numero 1187 serie 1), presenti le parti contraenti, Regione Marche e ditta KPMG Advisory Spa di Milano, rappresentate rispettivamente dal Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e comunitaria, Dott. Andrea Pellei e dal Dott. Marco Serifio.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento a seguito della comunicazione del direttore d'esecuzione recepita agli atti con ID 14056728/BIT del 07/06/2018 ha ravvisato la necessità di apportare una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera c, punti 1 e 2 e paragrafo 7 del D.lgs. n. 50/2016, per integrare le attività di assistenza tecnica del programma previste originariamente nel progetto, con azioni di supporto specifiche per l'attuazione del nuovo Asse 8 del POR FESR Marche 14-20 che si ricorda ha una dotazione di 243 Mln€.

La richiesta di prestazioni aggiuntive da parte del responsabile del procedimento è avvenuta con nota del 07/06/2018, ID 0641181/BIT, nella quale è stato riportato nell'Allegato 1 una dettagliate descrizione delle attività aggiuntive richieste e il relativo quadro economico.

Allo scopo è necessario precisare che la variante è stata determinata da necessità del tutto imprevedibili in sede di procedura di aggiudicazione del contratto poiché le risorse aggiuntive FESR da riprogrammare nel POR 2014-20 sono state assegnate per far fronte ai problemi economici e sociali causati dagli eventi sismici che dall'agosto 2016 hanno colpito le Marche.

Si evidenzia che le prestazioni aggiuntive richieste dalla suddetta variante, riportate nel dettaglio nell'Allegato 1 del presente atto, andranno ad integrare il servizio di assistenza tecnica al POR FESR 14/20 per tutte le attività che si renderanno necessarie nell'attuazione degli interventi previsti nel nuovo Asse 8 del programma che, come detto precedentemente, è dedicato esclusivamente agli interventi programmati nelle aree colpite dal sisma. Si ricorda inoltre che la dotazione finanziaria di tale asse rappresenta da solo il 42% delle risorse complessive del Programma.

Appare quindi necessario, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, punti 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016, richiedere una variante in corso d'opera per un importo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale pari a complessivi euro 387.000,00 (IVA esclusa). Per effetto del presente atto, l'importo del contratto si eleva da € 780.000,00 (IVA esclusa) a € 1.167.000,00 (IVA esclusa).

Occorre sottolineare che non si tratta di modifiche essenziali alla natura del servizio appaltato, ma di variazioni quantitative di servizi già previsti nel contratto.



La menzionata nota del 07/06/2018, ID 0641181 assegnava alla controparte dieci giorni per rappresentare il dissenso, trascorsi i quali, la richiesta doveva intendersi accettata.

L'accettazione deve ritenersi perfezionata, essendo pervenuta la risposta per le vie brevi da KPMG Advisory Spa (mandataria di RTI) in data 11 giugno 2018 e acquisita al prot. n. 0652008 dell'11/06/2018.

Il Codice Unico Progetto è B39G16001500009 il CIG 68617932B7. Il CIG 'aggiuntivo' correlato alla variante in corso d'opera è 7573858158.

Poiché la più volte specificata richiesta di variante prevedeva che, per parte della Stazione appaltante, l'efficacia fosse condizionata dall'adozione degli atti amministrativi che assicurassero l'approvazione dell'operazione e la copertura finanziaria, occorre predisporre conseguente decreto il cui contenuto è conforme alle risultanze sopra descritte.

La normativa stabilisce che la perizia va accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione. Lo schema è riportato all'Allegato 2) al presente atto (schema di contratto aggiuntivo).

La variante in corso d'opera fa riferimento all'intervento 18.1.1 – "Gestione e sorveglianza del Programma" nell'ambito dell'Asse tematico 7 "Assistenza tecnica" del POR FESR 14-20.

Considerata la complessità dei servizi oggetto della fornitura, si propone di nominare, il seguente **gruppo di lavoro per la fase di esecuzione** del contratto, ai sensi degli artt n. 31, 102, 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento interno di cui alla DGRM 1624/2016:

- Responsabile del procedimento: ing. Andrea Pellei
- Direttore dell'esecuzione: dott. Fabio Travagliati

Il rdp e il direttore dell'esecuzione si avvarranno dei seguenti collaboratori:

- Collaboratore principale per le attività di natura amministrativa: Dott. Vincenzo Sordetti
- Collaboratore esecutore, per le attività di natura amministrativa: Dott.ssa Marzia Spadoni
- Collaboratore semplice per le attività di natura contabile: Dott.ssa Stefania Quartucci

In merito agli incentivi di cui sopra, con la nomina del Direttore dell'esecuzione è possibile procedere ai sensi del artt. 31, 102, 113 del D.Lgs n. 50/2013 e s.m.i. e del regolamento interno di cui alla DGRM n. 1624/2016, con la definizione delle somme a disposizione per gli incentivi tecnici per tutte le fasi procedurali della variante, per il personale ad esse dedicato.

Si dà atto che che il costo complessivo di tutte le fasi procedurali della variante in corso d'opera per incentivi al personale ad esse dedicato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016, è pari complessivamente ad € 6.840,00.

Somme a disposizione per incentivi per funzioni tecniche nell'ambito delle fasi procedurali della gara, ai sensi del artt. 31, 102, 113 del D.Lgs n. 50/2013 e del regolamento interno di cui alla DGRM n. 1624/2016		€ 6.840,00
--	--	------------

Si procederà in seguito:



- alla copertura finanziaria dei suddetti incentivi, con successivo decreto, all'emanazione degli atti previsti dal regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016 ed alla liquidazione, al termine di ogni fase prevista dalla procedura di gara;
- al trasferimento della somma stanziata al fine liquidare quanto spettante al gruppo di lavoro, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali.

Il nuovo cronoprogramma per l'esigibilità fino alla conclusione del contratto, pari a 42 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione (16/06/2017), è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2018	€ 47.214,00
2019	€ 212.463,00
2020	€ 212.463,00

Pertanto, con il presente atto si propone di:

impegnare la somma complessiva di € 472.140,00 (di cui imponibile € 387.000,00 ed Iva € 85.140,00) a titolo di variante in corso d'opera al contratto (ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, punti 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016) riferite al contratto sopraindicato, a favore dei seguenti beneficiari sui capitoli di spesa di seguito indicati, impegni ripartiti in subimpegni in ragione di normativa scissione pagamenti di cui all'art. 17ter DPR 633/1972, relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, come di seguito indicato:

Capitolo	Beneficiario	IMPORTO PER ANNUALITA'		
		2018	2019	2020
2011210052 (quota UE 50%)	KPMG Advisory Spa	19.350,00	87.075,00	87.075,00
	Agenzia Entrate F24EP – Quota IVA (868491)	4.257,00	19.156,50	19.156,50
	Subtotale	23.607,00	106.231,50	106.231,50
Totale cap. 2011210052		236.070,00		

Capitolo	Beneficiario	IMPORTO PER ANNUALITA'		
		2018	2019	2020
2011210053 (quota Stato 50%)	KPMG Advisory Spa	19.350,00	87.075,00	87.075,00
	Agenzia Entrate F24EP – Quota IVA (868491)	4.257,00	19.156,50	19.156,50
	Subtotale	23.607,00	106.231,50	106.231,50
Totale cap. 2011210052		236.070,00		

Transazione elementare:

2011210052: 0112 2120199999 013 3 1030299999 0000000000000000 4 3 013

2011210053: 0112 2120199999 013 4 1030299999 0000000000000000 4 3 013

Trattasi di capitoli correlati ai seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo	N. accertamento	Anno	Importo
1201050111	997	2018	€ 5.000.000,00
1201010324	998	2018	€ 5.000.000,00
1201010111	123	2019	€ 2.500.000,00
1201050324	124	2019	€ 2.500.000,00



1201050111	57	2020	€ 2.500.000,00
1201010324	58	2020	€ 2.500.000,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.

Trattasi di risorse rese disponibili da variazione entrata/spesa disposta con D.G.R. n. 587 del 07/05/2018 per i capitoli di spesa 2011210052 e 2011210053.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra esposto si avanza la proposta di adozione del presente atto, avente per oggetto: EVENTI SISMICI POR MARCHE FESR 2014/2020. VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, al Contratto Rep. 1358 - Affidamento del servizio di assistenza tecnica del POR Marche FESR 2014/2020 -Impegno di spesa pari a euro 387.000,00 (Iva esclusa). CIG aggiuntivo 7573858158. CIG originario 68617932B7.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1) Variante aggiuntiva
- 2) Schema di contratto aggiuntivo

