

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR Regione Marche 2014 – 2022 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.4 Operazione A) - FA 6A - Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018. Annualità 2021 – DDS n. 21 del 20/01/2021 ss.mm. Ulteriore integrazione richieste di proroga.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

(dispositivo)

- di integrare il bando della Sottomisura 7.4 Operazione A) - FA 6A – “Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture – Area Interna Ascoli Piceno” annualità 2021, approvato con DDS n. 21 del 20 Gennaio 2021 ss.mm. prevedendo, al paragrafo 7.4.3 *Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori*, che possa essere presentata una richiesta di proroga, ulteriore rispetto alle due previste dal bando così come aggiornato con DDD_ASR n. 777 del 23/11/2023 e fino al 30/10/2024;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e della DGR n.1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR n. 962 del 16/07/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) azione C del Gal Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea”;
- DGR n. 1675 del 10/12/2018 “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello schema di Accordo di programma quadro Regione Marche -Area Interna Ascoli Piceno”. Delibere CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 e n. 80 del 7 agosto 2017
- DDS n. 21 del 20/01/2021 avente ad oggetto: Reg. Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 –2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - bando Sottomisura 7.4 Operazione A) - FA 6A – “Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture – Area Interna Ascoli Piceno” annualità 2021;
- DDS n. 79 del 22/07/2021 avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.4 Operazione A) - FA 6A - Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018. Annualità 2021. Approvazione graduatoria.
- DDD/ASR n. 77 del 23/11/2023 avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR Regione Marche 2014 – 2022 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.4 Operazione A) - FA 6A - Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018. Annualità 2021 – DDS n. 21 del 20/01/2021 ss.mm. Integrazione richieste di proroga.

(motivazione)

Con DDS n. 21 del 20/01/2021 è stato approvato il bando annualità 2021 relativo al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Sottomisura: 7.4 Operazione A) – Area Interna Ascoli Piceno.

Successivamente con Decreto del Dirigente della Direzione e Sviluppo Rurale n. 79 del 22/07/2022 è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili ed è stata inviata la comunicazione di finanziabilità all'unico Beneficiario UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE.

Il bando, al paragrafo 7.4.3 *Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori* stabilisce che il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi



dalla data di comunicazione di finanziabilità, salvo proroga. Tale termine è poi stabilito anche ai paragrafi 7.4.1 *Presentazione delle domande (di saldo)* e 7.5 *Impegni dei Beneficiari*.

È inoltre prevista la possibilità di chiedere, fatte salve le cause di forza maggiore, una sola proroga della durata massima di 6 mesi.

E' noto come il conflitto Russia Ucraina, immediatamente dopo la crisi pandemica che aveva già comportato notevoli difficoltà nel reperimento dei materiali edili (ponteggi, legname, ferro, ecc), abbia ulteriormente aggravato la situazione, determinando ritardi nella consegna di materiali e strutture, e, conseguentemente, nella installazione delle stesse.

Per tale ragione, l'unico beneficiario ha chiesto tramite PEC 1425296|22/11/2023|R_MARCHE|GRM|IFO|A|300.60.10/2023/IFO/2064 la possibilità di presentare una ulteriore richiesta di proroga per il completamento dei lavori delle opere progettuali previste.

Con Decreto ASR n. 777 del 23/11/2023 si è quindi concessa la possibilità di presentare una ulteriore richiesta di proroga per l'ultimazione delle attività e per la relativa rendicontazione fino al 30/04/2024.

Tale termine, tuttavia, non risponde compiutamente alle esigenze dell'unico beneficiario che ha chiesto di poter avere un tempo maggiore per l'ultimazione dei lavori visto che, in taluni casi, le difficoltà conseguenti alla crisi pandemica e al conflitto Russia Ucraina, hanno determinato situazioni di risoluzione dei contratti per mutati assetti delle imprese, tali da non consentire la regolare esecuzione della fornitura nei tempi previsti.

Con il presente atto, si intende quindi integrare il bando al paragr. 7.4.3 prevedendo la possibilità di richiedere una terza proroga fino al 30/10/2024.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 4/2014.

(esito dell'istruttoria)

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.4 Operazione A) - FA 6A - Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018. Annualità 2021– DDS n. 21 del 20/01/2021 ss.mm. Ulteriore integrazione richieste di proroga.

Il responsabile del procedimento
(*Simona Costantini*)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

