

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E
MINIERE

Oggetto: DDS 214 del 30/05/2023: Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell'energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli. - Proroga dei termini per l'ultimazione e rendicontazione finale dell'intervento – Modifica Punto 13 dell'Allegato al "Bando"

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di prorogare al 16/11/2026 la scadenza del termine prevista dal Bando pubblico in oggetto per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento;
2. di dare atto che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;
3. di pubblicare il presente atto, per estremi, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
4. di pubblicare il presente atto in formato integrale:
 - sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
 - sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;
 - al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-scaduti/p/1/t/106?idb=7034>

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 413/2026.

Il dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



- *Normativa di riferimento*

- DGR n. 41/2023 “Attuazione DGR n. 711 del 07/06/2021 – Approvazione criteri del Bando di finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, € 1.510.000,00. Capitolo 2170120057, Annualità 2024 del bilancio regionale 2023/2025”.
- DDS n. 214/FRC del 30/05/2023 “Attuazione DGR n. 711 del 07/06/2021 e DGR n. 41 del 23/01/2023 – Approvazione bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli. Prenotazione impegni di € 1.510.000,00. Capitolo 2170120057. Bilancio regionale 2023/2025, annualità 2024”.
- DDS n. 386/FRC del 19/12/2024 “Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli”. Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi – Modifica Punto 13 dell’Allegato al “Bando”.

- *Motivazione*

Con DDS n. 214/FRC del 30/05/2023 è stato approvato, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n. 711 del 07/06/2021 e n. 41 del 23/01/2023 e della L.R. n. 10/2021, il bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso dell’energia rinnovabile sugli edifici pubblici, non residenziali, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni singoli.

Entro la scadenza dell’avviso, fissata alle ore 24:00 del 31/07/2023, sono pervenute n. 16 (sedici) domande di partecipazione, per una richiesta di contributo complessiva pari a € 1.779.831,23

Riscontrata la corrispondenza a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la fase di ammissibilità della domanda, dell’intervento e delle relative voci di spesa, sono risultate ricevibili e ammissibili n. 14 domande per un contributo ammissibile pari € 1.534.835,31 e concedibile pari a € 1.510.000,00.

Considerato il tempo richiesto dall’attività istruttoria delle domande pervenute e le ulteriori attività in carico all’esiguo personale preposto all’istruttoria, si è provveduto all’approvazione degli esiti istruttori, della graduatoria delle domande di finanziamento e alla concessione dei contributi con *Decreto del Dirigente Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere n. 396 del 24/12/2024*, decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 02/01/2025.

In vista dell’emanazione e successiva pubblicazione del succitato decreto di concessione, a mezzo *Decreto del Dirigente Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere n. 386 in data 19/12/2024* è stato necessariamente modificato il punto 13 dell’Allegato al Bando “Termini per la realizzazione dell’intervento”.



Secondo l'originale previsione, infatti, entro 12 mesi dal Decreto di ammissione e concessione del contributo, sarebbero dovuti essere emessi il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, salvo la possibilità di una proroga motivata di 6 mesi e comunque non oltre il 31/12/2024.

Il predetto punto è stato modificato dal citato DDS n. 386 del 19/12/2024 nei termini di seguito riportati:

“entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR Marche del Decreto di ammissione e concessione del contributo emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, salvo la possibilità di una proroga motivata di 6 mesi.”

Per effetto della intervenuta modifica, sostanzialmente è stato eliminato il previsto termine limite del 31/12/2024 e contestualmente è stato spostato avanti il termine per acquisire le citate certificazioni. Nello specifico, considerando la decorrenza dei 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul BUR Marche del 02/01/2025 e l'ulteriore possibile proroga di 6 mesi, la scadenza del termine per la realizzazione degli interventi è stata fissata al 02/07/2026.

A tale proposito, a mezzo nota prot. regionale 0580806 del 28/04/2026, l'Ufficio scrivente al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi nei Comuni che nulla avevano comunicato in merito alla situazione degli stessi, ha inviato specifica comunicazione ricordando:

- il termine del 02/07/2026 per l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- il termine del 01/08/2026 per trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute entro i successivi 30 giorni.

Successivamente sono pervenute tre istanze motivate di proroga dei termini per l'ultimazione degli interventi e per la rendicontazione finale, come di seguito riportato:

- istanza acquisita al prot. regionale n. 0906630 del 29/06/2026: richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, l'emissione del certificato regolare esecuzione e la trasmissione della rendicontazione sino al 15/09/2026;
- istanza acquisita al prot. regionale n. 0926316 del 01/07/2026: richiesta di proroga al 16/10/2026 per conclusione lavori e al 16/11/2026 per la rendicontazione dell'intero intervento;
- istanza acquisita al prot. regionale n. 0947434 del 06/07/2026: richiesta di proroga per la rendicontazione delle spese sostenute alla data del 30/09/2026 (il Comune ha già fornito il certificato di regolare esecuzione).

Lette e valutate le motivazioni e le varie circostanze rappresentate dalle tre Amministrazioni comunali, che hanno condotto alla mancata conclusione degli interventi entro i termini vigenti, si propone di concedere la proroga al 16/11/2026 a tutti quei Comuni che non hanno ancora concluso i lavori e presentato la relativa rendicontazione.

Inoltre giova ricordare che il Bando intende conseguire l'obiettivo fondamentale di incentivare le Amministrazioni Comunali ad efficientare, da un punto di vista energetico, i



propri edifici, riducendo altresì i costi di gestione con conseguente riduzione degli oneri a carico dei bilanci comunali.

Il presente atto viene pubblicato per estremi, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e, in formato integrale:

- sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;

- al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-scaduti/p/1/t/106?idb=7034>

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 413/2026.

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(*Arch. Michele Salvatore*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato

