

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA, TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SISTEMI
INFORMATIVI - ARS

Oggetto: **Art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016 s.m.i. – proroga tecnica del contratto Rep. 1428/2019 per i servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23)**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 18 del 30/07/2021 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale"

VISTA la Legge regionale 31 del 30/12/2022 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)

VISTA la Legge regionale 32 del 30/12/2022 - Bilancio di previsione 2023-2025

VISTA la DGR 1865 del 30/12/2022 - Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2023 - 2025" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2023- 2025.

VISTA la DGR 1866 del 30/12/2022 - Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2023 - 2025" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. Bilancio finanziario gestionale 2023-2025

VISTO il Decreto n. 144/BRF del 23/02/2023 - D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2022 relativi a capitoli assegnati alla Strutture DIPARTIMENTO SALUTE (competenza propria del bilancio 2022/2024 annualità 2022/residui provenienti dagli esercizi pregressi).

VISTA la DGR 366 del 20/03/2023 - Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2023-2025 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

VISTO il Decreto n. 257/BRF del 23/03/2023 - D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2022 relativi a capitoli assegnati alla Strutture DIPARTIMENTO SALUTE (competenza propria del bilancio 2022/2024 annualità 2022/residui provenienti dagli esercizi pregressi).

VISTA la DGR 554 del 20/04/2023 - Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2023-2025 alle risultanze del riaccertamento



ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2023-2025. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025

VISTA la nota prot. 103042|GRM|SALU del 27/01/2023 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi del Dipartimento Salute

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proroga tecnica del contratto Rep.1428/2019 stipulato in data 09/07/2019 con la società GPI S.p.A. con sede legale in Via Ragazzi del '99", n.13 – 38123 Trento – C.F. e P.IVA 01944260221 a far data dal 21/10/2023 fino al termine massimo del 20/04/2024;
2. che resta fermo, in capo alla Stazione Appaltante, il diritto di recesso (totale o parziale) anticipato e senza oneri, dal suddetto contratto qualora la nuova procedura di gara venga conclusa prima del termine di scadenza della proroga tecnica oggetto del presente atto;
3. di stabilire che le prestazioni relative ai servizi oggetto della presente proroga continueranno ad essere erogate alle medesime condizioni tecnico, economiche e contrattuali già previste nel contratto originario;
4. di quantificare l'onere derivante dal presente atto, in ragione della durata ed al valore di aggiudicazione del contratto di cui al punto 1), in complessivi € 185.342,71 (IVA inclusa);
5. di assumere impegni, in ragione del cronoprogramma di esigibilità ed ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di € 185.342,71 (€ 151.920,25 imponibile - € 33.422,46 IVA) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a favore di GPI S.p.A. come identificata al punto 1), a carico del bilancio 2023/2025, come segue:
 - a) per € 85.032,84 (€ 69.699,05 imponibile - € 15.333,79 IVA) previa riduzione per i medesimi importi dei seguenti residui da stanziamento, come conservati con decreto 144/BRF/2023 e 257/BRF/2023:
 - n. 17529/2021, esercizio 2023 – residui 2021, capitolo 2130520156 per € 21.591,84 (€ 17.698,23 imponibile - € 3.893,61 IVA)
 - n. 13710/2022, esercizio 2023 – residui 2022, capitolo 2130110688 per € 63.441,00 (€ 52.000,82 imponibile - € 11.440,18 IVA)
 - b) per € 100.309,87 (€ 82.221,20 imponibile - € 18.088,67 IVA):

Annualità	Capitolo	Importo	Imponibile	IVA
2023	2130110775	11.142,63	9.133,30	2.009,33
2024	2130110906	22.285,25	18.266,60	4.018,65
	2130110877	45.627,15	37.399,30	8.227,85
	2130110874	21.254,84	17.422,00	3.832,84
TOTALE		100.309,87	82.221,20	18.088,67



6. che in attuazione della norma di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 7473827D23;
7. di specificare che la classificazione della transazione elementare, considerando che non è stato acquisito il codice CUP in quanto i servizi non incrementano il patrimonio dell'ente ma sostituiscono quelli conseguiti con precedenti gare, è la seguente:

Capitolo	CTE
2130110775	1301 2120116001 072 8 1030219001 0000000000000000 3 4 000
2130110874	1301 2120116002 072 8 1030219002 0000000000000000 3 4 000
2130110688	
2130110906	1301 2120116005 072 8 1030219005 0000000000000000 3 4 000
2130110877	1301 2120116010 072 8 103021901 0000000000000000 3 4 000
2130520156	1305 0000000000 072 8 2020302001 0000000000000000 4 4 000

8. che il capitolo 2130520156 è correlato al capitolo di entrata 1402010210 “Finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - fascicolo sanitario elettronico – investimento” (accertamenti nn. 6123/2021, 18279/2021, 18280/2021);
9. di dare atto che quanto ai restanti capitoli trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio ed in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. ed alla codifica SIOPE;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17 e sul sito dell'ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Marco De Marco*)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.12 del 20/04/2018**, recante ad oggetto: *“approvazione elaborati tecnici ed estimativi per avvio, da parte della P.F. Informatica e crescita digitale, della procedura di gara per l’affidamento di servizi relativi al sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche - Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE)”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n.42 del 10/05/2018**, recante ad oggetto: *“Art.55 D.Lgs n.50/2016 – SDAPA Consip – Servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE)”, durata 36 mesi, in quattro lotti, Lotto 1: Euro 896.000,00 CIG 7473401D97 - Lotto 2: Euro 1.286.000,00 CIG 74735264C1- Lotto 3: Euro 3.033.833,98 CIG 747381968B- Lotto 4: Euro 1.644.306,60 CIG 7473827D23”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n.123 del 15/10/2018**, recante ad oggetto: *“Art. 55 D.Lgs n. 50/2016 – SDAPA Consip – Servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), durata 36 mesi, in quattro lotti, Lotto 1: Euro 896.000,00 – CIG 7473401D97, Lotto 2 Euro 1.286.000,00 CIG 74735264C1, Lotto 3 Euro 3.033.833,98 CIG 747381968B, Lotto 4 Euro 1.644.306,60 CIG 7473827D23 – Aggiudicazione Lotto n.4”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 18 del 18/11/2018**, recante ad oggetto: *“Modifica Decreto n.12/SAN del 20/04/2018: rimodulazione cronoprogramma e prenotazioni di impegno.”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 2 del 18/02/2019**, recante ad oggetto: *“Assunzione onere spesa mediante perfezionamento prenotazioni /previsioni imp. di spesa FSE presa atto aggiudicazioni: SDAPA Lotto 2 (74735264C1), Lotto 3 (747381968B),Lotto 4 (7473827D23);SILARM (7516194F7D);Anagrafe San. Reg.(7577756213)”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 18 del 27/08/2019**, recante ad oggetto: *“Modifica parziale al Decreto n. 2/HTA/2019 - Rettifica prenotazioni/previsioni di spesa ed assunzione nuove prenotazioni/previsioni”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 30 del 16/12/2019**, recante ad oggetto: *“Acquisizione servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione fattura GPI spa I SAL”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 10 del 01/04/2020**, recante ad oggetto: *“Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione II SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa”*
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 28 del 18/06/2020**, recante ad oggetto: *“Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione III SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa”*



- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 37 del 01/09/2020**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione IV SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa”
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 47 del 24/11/2020**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione V SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa”
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 10 del 16/03/2021**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione VI SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa. Regolarizzazione carta contabile”
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 18 del 14/04/2021**, recante ad oggetto: “Rimodulazione impegni di spesa relativi all’affidamento dei servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)”
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 43 del 05/07/2021**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione VII SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa”
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 63 del 29/11/2021**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione VIII SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa”
- **Decreto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche n. 76 del 28/12/2021**, recante ad oggetto: “Acquisizione servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23). Rinnovo del contratto Rep. 1428/2019”
- **Decreto n. 54/HTA del 04/08/2022**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione I SAL in proroga alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa.”
- **Decreto n. 68/HTA del 31/08/2022**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione IX SAL alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa. Regolarizzazione carta contabile.”
- **Decreto n. 97/HTA del 12/12/2022**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione II SAL in proroga alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa.”
- **Decreto n. 22/HTA del 10/05/2023**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione III SAL in proroga alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa.”
- **Decreto n. 42/HTA del 04/09/2023**, recante ad oggetto: “Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) –



Lotto 4 (CIG 7473827D23) liquidazione IV SAL in proroga alla Sace FCT spa per cessione del credito da parte di GPI spa.”

Motivazione

Con decreto del Servizio Sanità n.12 del 20/04/2018 sono stati approvati gli elaborati tecnici ed estimativi dei seguenti progetti:

- Progetto 1A: Affidamento di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni per l'assistenza tecnica, la manutenzione, e servizi di assistenza tecnico specialistica, reperibilità H24 e presidio on-site del data center di Regione Marche di via Sanzio 85 e dei data center slave;
- Progetto 1B: Affidamento dei servizi di Manutenzione Applicativa, Manutenzione Evolutiva, Help Desk di primo livello ed Assistenza di I e II livello della infrastruttura applicativa del Fascicolo Sanitario Elettronico.
- Progetto 2: Affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica 'Full Risk', Manutenzione Evolutiva, Servizi di Site-Management ed Help Desk, per le componenti SW ed HW del sistema di Diagnostica per Immagini RIS-SIAT;
- Progetto 3: Affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica 'Full Risk', Servizi di Help Desk, Manutenzione Evolutiva, per le componenti SW del sistema di Laboratorio SILARM;
- Progetto 4: Affidamento dei servizi di Manutenzione Applicativa, Manutenzione Evolutiva, Manutenzione Adeguata Help Desk, Assistenza di I e II livello, Formazione, Fornitura e dispiegamento componenti SW della infrastruttura di Rete del Territorio SIRTE.

Con medesimo decreto n.12/SAN è stata affidata alla P.F. Informatica e crescita digitale la gestione della procedura di gara, ai sensi delle disposizioni organizzative approvate con D.G.R. n.1511 del 18/12/2017 e D.G.R. n.237 del 26/02/2018.

Con decreto n.123/2018 del Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale il Lotto 4 "Assistenza e manutenzione del Sistema Informativo per la Rete del Territorio" - CIG 7473827D23 è stato aggiudicato in favore di GPI spa con sede legale in Via Ragazzi del '99", n.13 – 38123 Trento – C.F. e P.IVA 01944260221, per un importo pari ad € 1.636.051,81 (IVA esclusa).

Con decreti del Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche n.2 del 18/02/2019, n.18 del 27/08/2019, n.21 del 02/10/2019 e n. 53 del 14/12/2020 sono stati assunti impegni sulle prenotazioni e sulle previsioni di spesa assunte per i suddetti lotti.

Con decreto n. 18/HTA del 14/04/2021, visto il finanziamento per il FSE di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2019, sono stati rimodulati gli impegni assunti su capitoli di investimento.

Le attività hanno avuto inizio il 21/10/2018, come da verbale del 27/11/2018 di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ed in data 09/07/2019 è stato sottoscritto il contratto registrato Rep. 1428/2019.

Con Decreto n. 76/HTA/2021, come previsto dalle opzioni contrattuali e tenuto conto dell'esito positivo delle attività, è stata autorizzato il rinnovo biennale del contratto di cui trattasi per il periodo 21/10/2021 – 20/10/2023.



In virtù dell'approssimarsi della data di scadenza del contratto e vista la necessità di predisporre il Progetto Esecutivo ai sensi del nuovo codice degli Appalti D.lgs. 36/2023, con note prot. 12626/HTA del 08/06/2023 e 17001/HTA del 21/08/2023, è stato chiesto alle Direzioni delle Aziende Sanitarie Territoriali di comunicare il nominativo di un proprio collaboratore con professionalità nell'ambito di interesse del contratto ed in possesso di esperienza da poter individuare quale membro del gruppo di progetto.

Tuttavia, poiché il progetto esecutivo non è stato ancora redatto e risulta tutt'ora essenziale provvedere alle attività manutentive, di consolidamento, evolutive del sistema SIRTE e di formazione ed help desk, si rende necessario procedere alla proroga tecnica del contratto in oggetto.

Le prestazioni oggetto del contratto, infatti, riguardano il funzionamento del sistema SIRTE che rappresenta uno strumento di lavoro usato quotidianamente dagli operatori della sanità territoriale e costituisce la fonte dei flussi informativi ministeriali dalle territorio (SIAD, FAR, HOSPICE, ecc.) che le Aziende sono tenute a produrre e risultano fondamentali, quindi, non solo allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività assegnate al Settore ARS di competenza ma anche a garantire tutte le attività di rendicontazione dei flussi ministeriali che costituiscono adempimento LEA, essenziali per l'attività di controllo ufficiale.

Si evidenzia inoltre che:

- l'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 s.m.i. prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- L'art. 5 del contratto prevede che *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del Codice si conviene che la durata del presente atto può, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, essere prorogata, fino a 180 (centoottanta) giorni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente”*;
- è indispensabile garantire il funzionamento del sistema SIRTE, assicurando la prosecuzione dei servizi in oggetto senza interruzione nel rispetto del principio costituzionalmente garantito di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione). Le deliberazioni dell'ANAC, in merito alla proroga dei contratti, chiariscono che la proroga di un affidamento in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'attività amministrativa può essere prevista solo in casi eccezionali, ovvero nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (deliberazioni ANAC 66/2012 e n. 86/2011);
- il DEC ha espresso la necessità di prorogare il contratto (prot. 0017943|07/09/2023|R_MARCHE|ARS|ARS|A);
- il RUP ha chiesto al fornitore la disponibilità alla proroga in oggetto alle medesime condizioni e prezzi e per un periodo massimo di 6 mesi (PEC Prot. 0018048|11/09/2023|R_MARCHE|ARS|HTA|P)



- il fornitore ha dato riscontro positivo alla suddetta richiesta (PEC Prot. 0018296|15/09/2023|R_MARCHE|ARS|HTA|A e prot. 0019761|13/10/2023|R_MARCHE|ARS|HTA|A ad integrazione del precedente);
- che la stazione appaltante ha facoltà di recesso (totale o parziale) anticipato, senza oneri, qualora la nuova procedura di gara venga aggiudicata prima della suddetta data;

si propone di prorogare il contratto in oggetto alle stesse condizioni contrattuali in corso, compresi i corrispettivi economici, le modalità di fatturazione e pagamento, le condizioni tecniche ed il mantenimento dei requisiti generali, tecnici ed economici in capo al fornitore per un importo massimo di € 185.342,71 (IVA inclusa).

Vista anche la nota 103042|GRM|SALU del 27/01/2023 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi del Dipartimento Salute, al suddetto onere si farà fronte tramite l'assunzione di impegni di spesa, in ragione del cronoprogramma di esigibilità ed ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di € 185.342,71 (€ 151.920,25 imponibile - € 33.422,46 IVA) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a favore di GPI S.p.A. come identificata al punto 1), a carico del bilancio 2023/2025, come segue:

- a) per € 85.032,84 (€ 69.699,05 imponibile - € 15.333,79 IVA) previa riduzione per i medesimi importi dei seguenti residui da stanziamento, come conservati con decreto 144/BRF/2023 e 257/BRF/2023:
- n. 17529/2021, esercizio 2023 – residui 2021, capitolo 2130520156 per € 21.591,84 (€ 17.698,23 imponibile - € 3.893,61 IVA)
 - n. 13710/2022, esercizio 2023 – residui 2022, capitolo 2130110688 per € 63.441,00 (€ 52.000,82 imponibile - € 11.440,18 IVA)
- b) per € 100.309,87 (€ 82.221,20 imponibile - € 18.088,67 IVA):

Annualità	Capitolo	Importo	Imponibile	IVA
2023	2130110775	11.142,63	9.133,30	2.009,33
2024	2130110906	22.285,25	18.266,60	4.018,65
	2130110877	45.627,15	37.399,30	8.227,85
	2130110874	21.254,84	17.422,00	3.832,84
TOTALE		100.309,87	82.221,20	18.088,67

Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva, si è provveduto ad acquisire il DURC prot. INAIL_40552871 del 01/10/2023, che risulta regolare, con scadenza 29/01/2024.

Si precisa che per la procedura in oggetto non è stato acquisito il codice CUP in quanto i servizi non incrementano il patrimonio dell'ente, ma sostituiscono quelli conseguiti con precedenti gare.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.



Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Marco De Marco*)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno

