

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA, TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SISTEMI
INFORMATIVI - ARS

Oggetto: **Art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016 s.m.i. – proroga tecnica del contratto Rep. 1441/2019 per i servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – Lotto 1 (CIG 7473401D97) – Capitoli 2130520156 – 2130110873 – 2130110874 – 2130110877 – 2130110906 - Bilancio 2024-2026 – Importo € 139.893,61 € (IVA inclusa).**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 18 del 30/07/2021 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2023, n. 25 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024);

VISTA la L.R. 28 dicembre 2023, n. 26 - Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la DGR n. 2071 del 28 dicembre 2023 "Attuazione della deliberazione legislativa Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 139 del 22 dicembre 2023. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2024- 2026." e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2072 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 139 del 22 dicembre 2023. Bilancio finanziario gestionale del triennio 2024-2026" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n. 266/BRF del 19/03/2024 – "D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2023 relativi a capitoli assegnati alla Strutture DIPARTIMENTO SALUTE (competenza propria del bilancio 2023/2025 annualità 2023/residui provenienti dagli esercizi pregressi).";

VISTA la nota prot. 98629|GRM|SALU del 25/01/2024 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi del Dipartimento Salute

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proroga tecnica del contratto Rep.1441/2019 stipulato in data 16/12/2019 con il R.T.I. costituito dalla società DEDALUS



S.p.A. con sede legale in via Di Collodi n. 6C – 50141 FIRENZE – C.F. e P.I.: 05994810488 in qualità di mandataria e dalla società G.P.I. S.p.a con sede legale in via Ragazzi del '99 n. 13 – 38123 TRENTO – C.F. e P.I.: 01944260221 in qualità di mandante, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, a far data dal 21/04/2024 e per 6 (sei) mesi, fino al termine massimo del 20/10/2024, per un importo complessivo pari a € 139.893,61 € (IVA compresa);

2. che resta fermo, in capo alla Stazione Appaltante, il diritto di recesso (totale o parziale) anticipato e senza oneri, dal suddetto contratto qualora la nuova procedura di gara venga conclusa prima del termine di scadenza della proroga tecnica oggetto del presente atto;
3. di stabilire che le prestazioni relative ai servizi oggetto della presente proroga continueranno ad essere erogate alle medesime condizioni tecnico, economiche e contrattuali già previste nel contratto originario;
4. di quantificare l'onere massimo derivante dal presente atto, in ragione della durata ed al valore di aggiudicazione del contratto di cui al punto 1), in complessivi € 139.893,61 (IVA inclusa);
5. di assumere impegni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di € 139.893,61 (€ 114.666,89 imponibile - € 25.226,72 IVA) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a favore dell'RTI come identificato al punto 1), a carico del bilancio 2024/2026, come segue:
 - a) per € 10.004,00 (di cui € 8.200,00 quale imponibile ed € 1.804,00 quale IVA) sul capitolo 2130520156, esercizio 2024 residui 2023, previa riduzione per il medesimo importo del residuo da stanziamento n. 13731/2023, come conservato con decreto 266/BRF/2024;
 - b) per € 129.889,61 € (€ 106.466,89 imponibile - € 23.422,72 IVA):

Annualità	Capitolo	Importo	Imponibile	IVA
2024	2130110906	82.066,47 €	67.267,60 €	14.798,87 €
	2130110873	17.293,50 €	14.175,00 €	3.118,50 €
	2130110874	9.735,60 €	7.980,00 €	1.755,60 €
	2130110877	20.794,04 €	17.044,29 €	3.749,75 €
	TOTALE	129.889,61 €	106.466,89 €	23.422,72 €

6. di specificare che la classificazione della transazione elementare dei suddetti capitoli, considerando che non è stato acquisito il codice CUP in quanto i servizi non incrementano il patrimonio dell'ente ma sostituiscono quelli conseguiti con precedenti gare, è la seguente:

Capitolo	CTE
2130520156	1305 0000000000 072 8 2020302001 0000000000000000 4 4 000
2130110906	1301 2120116005 072 8 1030219005 0000000000000000 3 4 000
2130110873	1301 2120116001 072 8 1030219001 0000000000000000 3 4 000
2130110874	1301 2120116002 072 8 1030219002 0000000000000000 3 4 000
2130110877	1301 2120116010 072 8 1030219010 0000000000000000 3 4 000

7. che il capitolo 2130520156 è correlato al capitolo di entrata 1402010210 "Finanziamento



degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - fascicolo sanitario elettronico – investimento” (accertamenti nn. 2970/2020, 4203/2020);

8. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli di spesa del perimetro sanità per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio ed in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. ed alla codifica SIOPE;
9. che in attuazione della norma di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 7473401D97;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17 e sul sito dell'ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Marco De Marco*)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- **Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.12 del 20/04/2018**, recante ad oggetto: "approvazione elaborati tecnici ed estimativi per avvio, da parte della P.F. Informatica e crescita digitale, della procedura di gara per l'affidamento di servizi relativi al sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche - Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE)";
- **Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n.42 del 10/05/2018**, recante ad oggetto: "Art.55 D.Lgs n.50/2016 - SDAPA Consip - Servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE)", durata 36 mesi, in quattro lotti, Lotto 1: Euro 896.000,00 CIG 7473401D97 - Lotto 2: Euro 1.286.000,00 CIG 74735264C1- Lotto 3: Euro 3.033.833,98 CIG 747381968B- Lotto 4: Euro 1.644.306,60 CIG 7473827D23";
- **Decreto n. 18/HTA del 18/11/2018**, recante ad oggetto: "Modifica Decreto n.12/SAN del 20/04/2018: rimodulazione cronoprogramma e prenotazioni di impegno."
- **Decreto n. 2/HTA del 18/02/2019**, recante ad oggetto: "Assunzione onere spesa mediante perfezionamento prenotazioni /previsioni imp. di spesa FSE presa atto aggiudicazioni: SDAPA Lotto 2 (74735264C1), Lotto 3 (747381968B), Lotto 4 (7473827D23); SILARM (7516194F7D); Anagrafe San. Reg. (7577756213)"
- **Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n. 16 del 21/02/2019**, recante ad oggetto: "Art. 55 D.Lgs n. 50/2016 - SDAPA Consip - Servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), durata 36 mesi, in quattro lotti, Lotto 1: Euro 896.000,00 - CIG 7473401D97, Lotto 2 Euro 1.286.000,00 CIG 74735264C1, Lotto 3 Euro 3.033.833,98 CIG 747381968B, Lotto 4 Euro 1.644.306,60 CIG 7473827D23 - Aggiudicazione Lotto n.1"
- **Decreto n. 18/HTA del 27/08/2019**, recante ad oggetto: "Modifica parziale al Decreto n. 2/HTA/2019 - Rettifica prenotazioni/previsioni di spesa ed assunzione nuove prenotazioni/previsioni"
- **Decreto n. 21/HTA del 02/10/2019**, recante ad oggetto: "Assunzione onere spesa mediante perfezionamento prenotazioni/previsioni imp. di spesa FSE presa atto aggiudicazioni: SDAPA Lotto 1 (CIG 7473401D97)"
- **Decreto n. 51/HTA del 14/12/2020**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97) liquidazione I SAL RTI Dedalus spa/GPI spa"
- **Decreto n. 1/HTA del 28/01/2021**, recante ad oggetto: "D.Lgs 118/2011 - DGR. 63/2020 - Rimodulazione sub-impegni di spesa relativi al beneficiario Agenzia delle Entrate-quota IVA".
- **Decreto n. 16/HTA del 13/04/2021**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97) liquidazione II SAL RTI Dedalus spa/GPI spa. Regolarizzazione carta contabile"



- **Decreto n. 18/HTA del 14/04/2021**, recante ad oggetto: "Rimodulazione impegni di spesa relativi all'affidamento dei servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)."
- **Decreto n. 27/HTA del 29/04/2021**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97) liquidazione III SAL RTI Dedalus spa/GPI spa"
- **Decreto n. 53/HTA del 30/08/2021**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97) liquidazione IV SAL RTI Dedalus spa/GPI spa"
- **Decreto n. 68/HTA del 13/12/2021**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97) liquidazione V SAL RTI Dedalus spa/GPI spa"
- **Decreto n. 57/HTA del 04/08/2022**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97). Liquidazione fatture VII SAL"
- **Decreto n. 64/HTA del 31/08/2022**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97). Regularizzazione carta contabile per liquidazione fatture VI SAL"
- **Decreto n. 69/HTA del 08/09/2022**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97). Rinnovo del contratto Rep. 1441/2019"
- **Decreto n. 101/HTA del 14/12/2022**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97). Regularizzazione carta contabile per liquidazione fatture VIII SAL"
- **Decreto n. 10/HTA del 07/03/2023**, recante ad oggetto: "Acq. servizi relativi ai sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Lotto 1 (CIG 7473401D97). Liquidazione fatture IX SAL"

Motivazione

Con decreto del Servizio Sanità n.12 del 20/04/2018 sono stati approvati gli elaborati tecnici ed estimativi dei seguenti progetti:

- Progetto 1A: Affidamento di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni per l'assistenza tecnica, la manutenzione, e servizi di assistenza tecnico specialistica, reperibilità H24 e presidio on-site del data center di Regione Marche di via Sanzio 85 e dei data center slave;
- Progetto 1B: Affidamento dei servizi di Manutenzione Applicativa, Manutenzione Evolutiva, Help Desk di primo livello ed Assistenza di I e II livello della infrastruttura applicativa del Fascicolo Sanitario Elettronico.
- Progetto 2: Affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica 'Full Risk', Manutenzione Evolutiva, Servizi di Site-Management ed Help Desk, per le componenti SW ed HW del sistema di Diagnostica per Immagini RIS-SIAT;



- Progetto 3: Affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica 'Full Risk', Servizi di Help Desk, Manutenzione Evolutiva, per le componenti SW del sistema di Laboratorio SILARM;
- Progetto 4: Affidamento dei servizi di Manutenzione Applicativa, Manutenzione Evolutiva, Manutenzione Adeguata Help Desk, Assistenza di I e II livello, Formazione, Fornitura e dispiegamento componenti SW della infrastruttura di Rete del Territorio SIRTE.

Con medesimo decreto n.12/SAN è stata affidata alla P.F. Informatica e crescita digitale la gestione della procedura di gara, ai sensi delle disposizioni organizzative approvate con D.G.R. n.1511 del 18/12/2017 e D.G.R. n.237 del 26/02/2018.

In particolare, relativamente al Lotto n.1 Manutenzione ed help-desk dell'infrastruttura applicativa del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Marche - CIG 7473401D97 della procedura in parola:

– il servizio è stato aggiudicato in favore del R.T.I. costituito dalla società DEDALUS ITALIA S.p.A. con sede legale in via Di Collodi n. 6C - 50141 FIRENZE - C.F. e P.I.: 05994810488 in qualità di mandataria e dalla società G.P.I. Spa con sede legale in via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 TRENTO - C.F. e P.I.: 01944260221 in qualità di mandante;

– titolare dell'obbligazione è l'RTI aggiudicatario come sopra costituito i cui componenti, ai sensi dell'art. 48 co. 5 e 16 del D.lgs 50/2016, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante e conservano la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In merito alla fatturazione, anche l'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, conferma che quando, per l'esecuzione di un appalto pubblico, viene costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate per la parte di competenza che ciascuna ha eseguito;

– con decreto n. 69/HTA/2022 e come previsto dall'art. 5 del contratto n. 1441/2019 sottoscritto dal R.T.I., il contratto è stato rinnovato per ulteriori 24 mesi a decorrere dal 21/04/2022;

Alla data odierna sono stati verificati positivamente gli stati di avanzamento delle attività fino al X SAL e sono state liquidate prestazioni fino al IX SAL per un importo di € 775.209,52 (IVA inclusa); il X SAL è in corso di liquidazione.

In virtù dell'approssimarsi della data di scadenza del contratto e vista la necessità di predisporre il Progetto Esecutivo ai sensi del nuovo codice degli Appalti D.lgs. 36/2023, con nota prot. 12624/HTA del 08/06/2023, è stato chiesto alle Direzioni delle Aziende Sanitarie Territoriali di comunicare il nominativo di un proprio collaboratore con professionalità nell'ambito di interesse del contratto ed in possesso di esperienza da poter individuare quale membro del gruppo di progetto.

Tuttavia, poiché non è stata ancora formalizzata la costituzione del suddetto gruppo, il progetto esecutivo non è stato redatto. Risultando tutt'ora essenziale provvedere alle attività di manutenzione ed help-desk dell'infrastruttura applicativa del "Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Marche", si rende necessario procedere alla proroga tecnica del contratto in oggetto.

Si evidenzia inoltre che:



- l'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 s.m.i. prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- l'art. 5 del contratto prevede che *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del Codice si conviene che la durata del presente atto può, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, essere prorogata, fino a 180 (centoottanta) giorni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente”*;
- le prestazioni oggetto di proroga riguardano il presidio di funzionamento e l'assistenza sistemistica specialistica per le attrezzature “server” su cui sono installati gli applicativi sanitari regionali e sono memorizzati i dati da essi gestiti e risultano fondamentali non solo allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività assegnate al Settore ARS di competenza ma anche a garantire tutte le attività di rendicontazione dei flussi ministeriali che costituiscono adempimento LEA, essenziali per l'attività di controllo ufficiale;
- tenuto conto dell'esito positivo delle attività contrattuali, visto che non sono emersi rilievi sulla buona qualità della prestazione svolta, risulta tutt'ora indispensabile provvedere alle attività di manutenzione ed helpdesk dell'infrastruttura del Fascicolo Sanitario Elettronico, assicurando la prosecuzione dei servizi in oggetto senza interruzione nel rispetto del principio costituzionalmente garantito di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione); le deliberazioni dell'ANAC, in merito alla proroga dei contratti, chiariscono che la proroga di un affidamento in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'attività amministrativa può essere prevista solo in casi eccezionali, ovvero nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (deliberazioni ANAC 66/2012 e n. 86/2011);
- il RUP ha chiesto ai fornitori componenti l'RTI aggiudicatario la disponibilità alla proroga in oggetto alle medesime condizioni e prezzi, per un periodo massimo di 6 mesi (PEC Prot. 0004913|29/02/2024|R_MARCHE|ARS|HTA|P);
- i fornitori hanno dato riscontro positivo alla suddetta richiesta (PEC Prot. 0005109|04/03/2024|R_MARCHE|ARS|HTA|A e Prot. 0005807|14/03/2024|R_MARCHE|ARS|HTA|A);
- che la stazione appaltante ha facoltà di recesso (totale o parziale) anticipato, senza oneri, qualora la nuova procedura di gara venga aggiudicata prima della suddetta data;

si propone di prorogare il contratto in oggetto alle stesse condizioni contrattuali in corso, compresi i corrispettivi economici, le modalità di fatturazione e pagamento, le condizioni tecniche ed il mantenimento dei requisiti generali, tecnici ed economici in capo al fornitore per un importo massimo di € 139.893,61 (IVA inclusa) e per i quantitativi di seguito specificati:



Descrizione attività	U.M.	Costo Unitario	Qt. prevista 6 mesi	Importo rinnovo	IVA	TOTALE (iva inclusa)
A1 - Servizi di Help Desk II Livello (MAC)	A corpo (stima in giorni-FTE)	200,40 €	334	67.267,60 €	14.798,87 €	82.066,47 €
A2 - CONS - Consolidamento nucleo base infrastruttura FSE	A corpo (stima in giorni-FTE)	220,00 €		17.044,29 €	3.749,75 €	20.794,04 €
A3 - Servizio MEV - Manutenzione evolutiva applicativi software	Giorni-FTE	205,00 €	40	8.200,00 €	1.804,00 €	10.004,00 €
A4 - Servizio FAS - Formazione, Assistenza on site e Supporto specialistico	Giorni-FTE	190,00 €	42	7.980,00 €	1.755,60 €	9.735,60 €
A5 - Servizi di Help Desk I livello (HLP)	(a corpo - ticket)	12,50 €	1134	14.175,00 €	3.118,50 €	17.293,50 €
TOTALE				114.666,89 €	25.226,72 €	139.893,61 €

In particolare si evidenzia la necessità di prorogare anche il servizio A3 MEV (manutenzione evolutiva) al fine di assicurare la copertura delle attività da svolgere per eventuali adeguamenti infrastrutturali e normative da svolgersi inderogabilmente durante il periodo di proroga.

Vista anche la nota 98629|GRM|SALU del 25/01/2024 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi del Dipartimento Salute, al suddetto onere si farà fronte tramite l'assunzione di impegni di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di € 139.893,61 (€ 114.666,89 imponibile - € 25.226,72 IVA) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a favore dell'RTI come identificato al punto 1) del dispositivo, a carico del bilancio 2024/2026, come segue:

- a) per € 10.004,00 (di cui € 8.200,00 quale imponibile ed € 1.804,00 quale IVA) sul capitolo 2130520156, esercizio 2024 residui 2023, previa riduzione per il medesimo importo del residuo da stanziamento n. 13731/2023, come conservato con decreto 266/BRF/2024;
- b) per € 129.889,61 € (€ 106.466,89 imponibile - € 23.422,72 IVA):

Annualità	Capitolo	Importo	Imponibile	IVA
2024	2130110906	82.066,47 €	67.267,60 €	14.798,87 €
	2130110873	17.293,50 €	14.175,00 €	3.118,50 €
	2130110874	9.735,60 €	7.980,00 €	1.755,60 €
	2130110877	20.794,04 €	17.044,29 €	3.749,75 €
	TOTALE	129.889,61 €	106.466,89 €	23.422,72 €

Si da atto che trattasi di risorse a carico di capitoli di spesa del perimetro sanità per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, quanto alla natura della spesa, con



le finalità di utilizzo previste dall'atto in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio ed in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011 e s.m.i. ed alla codifica SIOPE

Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva, si è provveduto ad acquisire i seguenti DURC:

- DEDALUS Italia S.p.A. - prot. INAIL_42243523 del 30/01/2024, che risulta regolare, con scadenza 29/05/2024;
- GPI S.p.A. - prot. INAIL_42223034 del 29/01/2024, che risulta regolare, con scadenza 28/05/2024

Si precisa che per la procedura in oggetto non è stato acquisito il codice CUP in quanto i servizi non incrementano il patrimonio dell'ente, ma sostituiscono quelli conseguiti con precedenti gare.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Marco De Marco*)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno

