REGIONE
(9 MARCHE

Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
n. 77 del 08 febbraio 2024

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014
- 2022 — Bando Sottomisura 4.3, Operazione B) Infrastrutture irrigue — DDS n. 713
del 30 dicembre 2020 ss. mm. e ii. Nuovo termine per la presentazione della
domanda di saldo al 10/04/2025

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO rarticolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

e di stabilire nel giorno 10/04/2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda
di saldo della sottomisura 4.3, Operazione B) Infrastrutture irrigue di cui al DDS n. 713
del 30 dicembre 2020 e ss. mm. € ii;

¢ di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16
e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella
sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né pud derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e ss. mm. € .

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

DGR n. 996 del 27 luglio 2020 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 -
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione dei
Criteri e modalita attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 -
Sottomisura 4.3, Operazione B), “Infrastrutture irrigue”;

DDS n. 713 del 30 dicembre 2020 ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione B) — Infrastrutture irrigue —
Approvazione Bando 2020”.

DDS n. 118 del 4/8/21 ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione B) —
Infrastrutture irrigue — Bando 2020 DDS 713 del 30/12/2020 e s.m.i. - Approvazione
graduatoria;

DDS n. 118 del 4/8/21 ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 — Bando Sottomisura 4.3, Operazione B)
Infrastrutture irrigue — DDS n. 713 del 30 dicembre 2020 ss.mm — rettifica;

DDS n. 908 del 21 settembre 2021: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 — Bando Sottomisura 4.3, Operazione B)
Infrastrutture irrigue — DDS n. 713 del 30 dicembre 2020 - Integrazione modalita
concessione anticipi e rettifica”;

DDS n. 990 del 21 ottobre 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 — Bando Sottomisura 4.3, Operazione B)
Infrastrutture irrigue — DDS n. 713 del 30 dicembre 2020 ss.mm - rettifica;

DDD n. 843 del 15 dicembre 2022: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche 2014/2022 — Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione B) —
Infrastrutture irrigue — Bandi approvati con DDS n. 713 del 30/12/2020 e DDD_ASR n.
583 del 10/09/2022. Chiarimenti al paragrafo 7.4 Domanda di pagamento di acconto su
Stato avanzamento lavori.

(motivazione)
Con DDS n. 713 del 30 dicembre 2020 & stato approvato, ai sensi della DGR 996 del 27 luglio

2020, il bando annualita 2020 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Misura 4,
Sottomisura 4.3, Operazione B) — Infrastrutture irrigue, poi aggiornato con DDS 908/2021,
DDS 990/2021 e DDD 843/2022.

Il termine di rendicontazione previsto dal bando € di 24 mesi dalla comunicazione di
finanziabilita oltre a ulteriori 6 mesi di proroga. Per la domanda finanziata con il suddetto
bando I'ente beneficiario, dopo aver richiesto e ottenuto una prima proroga di 6 mesi, ha
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evidenziato, con nota PEC n. 86057|23/01/2024, la necessita di una ulteriore proroga dei
termini di 14 mesi per lo svolgimento delle attivita cosi suddivise: 2 mesi per il completamento
della redazione della perizia di variante e relativa approvazione, 10 mesi per il completamento
dei lavori, 2 mesi per la redazione dello stato finale, relativa approvazione e successive attivita
di rendicontazione finale.

In considerazione della complessita della realizzazione del progetto finanziato e dell'interesse
pubblico di completare il progetto di ammodernamento delle infrastrutture irrigue di notevole
importanza per il settore agricolo regionale, oltre che di notevole rilevanza ambientale per il
risparmio di acqua, si ritiene opportuno, compatibilmente con la garanzia di attuazione del
PSR 2014-2022, proporre all’Autorita di gestione di accogliere la richiesta del beneficiario degli
aiuti e di stabilire pertanto al 10/04/2025 il termine ultimo per la presentazione della domanda
di saldo del bando emanato con DDS n. 713 del 30 dicembre 2020 ss. mm. € ii.

(esito dell’istruttoria)

Per quanto sopra espresso, si propone I'adozione del presente atto.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dellart. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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