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Premessa 

Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, inerenti alla 

progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e la relazione geologica relativi all’“Intervento di miglioramento sismico Rifugio escursionistico Tribbio 2 - Fiastra 

(MC)”. 

L’O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 “Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del 

Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero 

del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche 

e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022, ha inserito all’allegato B l’” Intervento di 

miglioramento sismico Rifugio escursionistico Tribbio 2 - Fiastra (MC)”, finanziandolo complessivamente per 1.500.000,00 € 

€.Inoltre la stessa Ordinanza ha individuato nell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il soggetto attuatore dell’intervento.  

Con Decreto Del Dirigente Del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n 86 del 23 giugno 2023 veniva nominato il sottoscritto 

ing. Tommaso Everard Weldon e che con Decreto Del Dirigente Del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 96 del 07/07/2023, 

è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’Intervento di miglioramento sismico del “Rifugio 

escursionistico di Tribbio 2” nel Comune di Fiastra (MC), conservato agli atti e allegato alla presente. 

Art. 1 

Oggetto 

Le prestazioni da eseguirsi a cura del soggetto Affidatario dei servizi oggetto del presente appalto sono riportate al successivo 

art. 2.  

Il presente CSA fornisce le indicazioni tecniche da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio 

specificato negli articoli che seguono. 

Art. 2 

Descrizione delle prestazioni 

L’importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad Euro 978.500,00 compresi costi della 

sicurezza e al netto di I.V.A., così come indicato nell’analisi condotta dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. 

Gli incarichi conferiti devono essere espletati nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, 

nel D.Lgs. n. 36/2023 e di tutte le norme di settore, anche se non esplicitamente elencate. In particolare, le prestazioni da 

eseguire sono descritte qui di seguito.  

Sul piano generale gli affidatari, nello svolgimento del loro incarico, dovranno: 

• espletare l’incarico assegnatogli in coerenza con le direttive e le istruzioni impartite dal RUP; 

• osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico 

e a non renderli pubblici in assenza di autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

•  assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare attenzione ai seguenti 

aspetti: 

- la qualità tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il 

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

- il rispetto dei vincoli sovraordinati esistenti; 

• fornire al RUP e ai verificatori di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, a richiesta, le informazioni relative ai servizi e ad 

assisterlo sotto l’aspetto tecnico nelle loro interazioni con altri soggetti, anche partecipando ad incontri e riunioni; 

• effettuare, a richiesta, la presentazione del progetto in formato digitale (o altri formati concordati col RUP) e 

partecipare alla sua illustrazione a favore di altri soggetti; 

La Stazione appaltante s’impegna a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero 

accesso alle aree oggetto di affidamento, sentito l’Ente Parco dei Monti Sibillini per tutto il corso di espletamento 

dell’incarico medesimo. 
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L’affidatario dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi di natura professionale), fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o 

certificato di collaudo. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti 

anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione 

Appaltante, per il tramite del Responsabile del Progetto e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla 

osta/etc. cui l’intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, 

dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di 

interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all’importo 

di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione 

Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte 

progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti. 

I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, 

nella documentazione relativa l’affidamento e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante 

formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa. L’avvio delle singole 

fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà 

riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.  

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno prevedere altresì 

tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici 

della Stazione Appaltante.  

Con riferimento specifico all’attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la prestazione dovrà essere 

svolta presso i luoghi di esecuzione delle opere.  

Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, 

particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze 

con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori 

(con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la 

stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta 

inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di 

cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le 

cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il compenso economico degli eventuali collaboratori 

rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario. 

L’Affidatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il responsabile del progetto. 

In particolare lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle 

metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E’ inoltre obbligato a far presente alla 

stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, 

che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.  

L’Affidatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato d’oneri, si impegna espressamente a partecipare alle 

riunioni indette dal responsabile del procedimento nonché alle conferenze di servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP 

ritenga opportuno che partecipi. Ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari ed anche ai fini dello 

svolgimento attività per l’avanzamento dell’incarico, l’Affidatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere 

gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo dalla realizzazione dell’opera, 

garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto, predisponendo e consegnando i necessari elaborati progettuali, 

prevenendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale. 

tel:07363075


 
 
 

 Via della Cardatura, loc. Marino del Tronto – 63100 Ascoli Piceno   
 Tel.: 0736 30751                                                                                                                                                     

PEC: regione.marche.usr@emarche.it 
 

4 

Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Settore Attuazione Ordinanze Speciali 

L’Aggiudicatario assume la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come 

stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a 

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio 

sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” 

(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Gli elaborati progettuali, relativamente alla redazione dei servizi come sopra individuati, che dovranno essere consegnati 

alla stazione appaltante tramite PEC, sono quelli previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e dagli allegati allo stesso, per le parti dello 

stesso ancora in vigore, in relazione ai diversi livelli di progettazione. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, 

quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la duplicazione e la cessione anche 

parziale. 

Per quanto attinente al presente procedimento, le prestazioni da eseguirsi e i relativi elaborati in relazione al presente 

incarico sono: 

- progettazione di fattibilità tecnico ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

in fase di esecuzione, relazione geologica. 

FASE 1 – Progettazione (elaborati ai sensi dell’art. 41 del Codice e ai sensi dell’artt. 6-33 dell’allegato I.7, comma 4 del 

Codice art. 91 del D. Lgs. 81/2008): 

- Relazioni generale e tecniche compresa la relazione geologica, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti 

(solo se necessita, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie, elenco prezzi 

unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico, schema di contratto, capitolato speciale 

d'appalto, cronoprogramma, piano di sicurezza e coordinamento; 

La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Cratere 2022 oppure il prezzario regionale vigente e, 

limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. 

Il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 120 (centoventi) giorni 

secondo le seguenti indicazioni: 

• progetto di fattibilità tecnico-economica: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del 

contratto o dall’ordine di servizio del RUP; 

• progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto di 

fattibilità tecnico-economica in sede di Conferenza dei Servizi. 

I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e 

in generale nelle istruzioni operative che il R.U.P. formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso 

di svolgimento della stessa.  

L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dal R.U.P; pertanto, nessun compenso 

verrà riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione 

Appaltante. 

Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista dovrà coordinarsi con il R.U.P., sull’andamento delle attività, allo 

scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali e poter concordare congiuntamente decisioni 

sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. 

Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o da altra 

figura delegata, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate 

dal RUP o da altra figura delegata. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle 

integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione. 
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L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all’Appaltatore da parte del R.U.P. È esclusa 

ogni forma di approvazione tacita o implicita. L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Appaltatore dai 

propri obblighi e dalle proprie responsabilità. 

L’Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dal R.U.P, 

con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti 

coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto; resta inteso che tali 

approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante. In 

conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita 

approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante. 

La completezza ed esaustività del progetto esecutivo, ai sensi dei disposti del presente articolo, è verificata con le modalità 

previste dal codice ai sensi dell’art.42 e dell’allegato I.7 ai sensi degli artt. dal 34 al 44  

Relativamente all’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, dovrà essere predisposto il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai 

rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative all'intervento in oggetto, le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi 

critiche dell’intervento in oggetto e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro. Ai fini della 

sussistenza dei requisiti di idoneità professionale il professionista deve essere in possesso dell’attestato di frequenza, con 

verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza per ricoprire il ruolo di Coordinatore per la 

progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori disciplinato dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008. 

FASE 2 – Esecuzione  

2.1 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D. Lgs. 81/2008).  

Relativamente all’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, il professionista incaricato dovrà 

seguire quanto disposto dall’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, svolgendo le seguenti attività: 

• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 

coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

• verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove previsto, assicurandone la coerenza con 

quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 

lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare 

che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizzare tra i 

datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché 

la loro reciproca informazione;  

• verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento 

tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;  

• segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 

autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.Lgs. n. 81/2008, e alle 

prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, 

l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.  

• curare la redazione e aggiornamento della notifica preliminare;  

• comunicare alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del 

lavoro i casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 

segnalazione, senza fornire idonea motivazione;  

• sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;  
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• redigere report delle attività svolte in cantiere, evidenziando eventuali criticità emerse e di cui deve aver 

tempestivamente informato il RUP. 

Nel corrispettivo dell’Affidatario sono compresi: 

a. rilievo di dettaglio per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica ed esecutivo; 

b. tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti 

autorizzativi, comprese quelle derivanti dall’eventuale indizione della conferenza dei servizi. 

c. le spese sostenute per ispezioni catastali ed eventuali acquisizioni di mappe catastali; 

d. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;  

e. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’Aggiudicatario e l’Amministrazione anche con mezzi 

propri nelle sedi indicate dall’Aggiudicatario, anche con funzioni di sopralluogo; 

f. l’uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo; 

g. il supporto all’amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l’eventuale indizione della 

conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’approvazione del progetto 

esecutivo; 

h. tutte le modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’attività di Verifica del Progetto 

Esecutivo, necessarie alla successiva validazione del Progetto Esecutivo stesso. 

i. Gli elaborati da redigere sono quelli previsti dall’allegato I.7 in numero e dettaglio tale da definire compiutamente il 

progetto. In particolare dovranno essere prodotti gli elaborati elencati alla “FASE 1” del presente articolo. 

j. Integrazioni e revisioni che si rendessero necessarie nell’ambito di approvazione dei livelli della progettazione; 

 

Per quanto non espressamente specificato, l’Affidatario dovrà ottemperare a tutte le funzioni stabilite dalla normativa 

vigente. 

Art. 3 

Specifiche tecniche, caratteristiche degli elaborati di progetto  

Gli elaborati costituenti il progetto dovranno essere consegnati sulla base della formattazione e le indicazioni predisposte 

dall’Amministrazione. Dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, in quanto comprese nelle spese 

tecniche per la progettazione, n. 1 copia in formato digitale di tutti gli elaborati sia in versione pdf che in versione p7m (con 

firma digitale), e in formato editabile  

 
Art. 4 

Modalità di svolgimento dell’incarico 

Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Al 

professionista incaricato, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto.  

Il professionista dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, 

con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Amministrazione e non aggravare gli 

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare, le attività oggetto del presente appalto dovranno 

essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori appaltati.  

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e/o del CSE degli obblighi di cui agli articoli del presente 

Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. indicanti tempi e modi per 

l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per 

ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte 

oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte. 

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da operarsi sul pagamento 

immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
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Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di 

risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente, in tale ipotesi, la Stazione Appaltante si 

intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed 

indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che 

siano state approvate. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e l’Ufficio Speciale Per la Ricostruzione delle Marche in 

relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano 

definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin 

d’ora indicato in quello di Ancona.  

Restano a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni 

professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi 

dell’Amministrazione.  

Il progetto deve soddisfare tutte le prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter autorizzativo e propedeutico alla 

realizzazione delle opere. Eventuali nuove prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, 

devono essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e spese, senza oneri per l’Amministrazione.  

In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per 

inadempimento dell’appaltatore.  

Il progettista è tenuto a riferire periodicamente al RUP sullo stato di attuazione dell’incarico e sulle metodologie seguite, a 

semplice richiesta del RUP, a far presente allo stesso, problemi, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione 

delle prestazioni definite dall’incarico e a partecipare a riunioni collegiali concernenti l’incarico affidato, indette dal RUP, 

dall’Amministrazione o da altro ente competente.  

Le prestazioni previste dal presente appalto dovranno svolgersi secondo le indicazioni del RUP, e in accordo con la sua attività 

di coordinamento anche con gli altri Uffici Regionali eventualmente coinvolti durante le fasi di approvazione, aggiudicazione 

ed esecuzione dell’intervento.  

Per le attività di esecuzione dovranno essere presentati al RUP comunicazioni relative delle attività di cantiere in riferimento 

alle problematiche eventualmente emerse relativamente alla sicurezza.  

Il professionista dovrà partecipare, se convocato, alle riunioni indette dal RUP.  

L’Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse 

connesse. La partecipazione a tale riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti 

dalla verifica e validazione della progettazione. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’amministrazione, 

tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.  

 
Art. 5 

Durata dell’incarico 

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto prendono avvio con l’ordine del RUP.  

Per quanto riguarda il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica essa dovrà terminare, con consegna di tutti gli 

elaborati di progetto, entro 60 giorni, il RUP qualora riscontri particolari difficoltà nella redazione dello stesso, può prorogare 

la scadenza di ulteriori 30 giorni  

Per quanto riguarda il servizio di progettazione esecutiva essa dovrà terminare, con consegna di tutti gli elaborati di progetto, 

entro 60 giorni.  

La prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione termina con l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione/collaudo.  

Durata complessiva dell’appalto stimata e meramente indicativa: 24 mesi.  

In caso di sospensioni ordinate dalla Stazione appaltante, i termini di cui trattasi restano sospesi dalla data del verbale di 

sospensione e riprendono a decorrere dall’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante. 

 

Art. 6 

Modifiche al contratto 

La Stazione appaltante ha la facoltà di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia le modifiche eventualmente 

necessarie, nelle ipotesi individuate dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. 

tel:07363075


 
 
 

 Via della Cardatura, loc. Marino del Tronto – 63100 Ascoli Piceno   
 Tel.: 0736 30751                                                                                                                                                     

PEC: regione.marche.usr@emarche.it 
 

8 

Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Settore Attuazione Ordinanze Speciali 

 
Art.7 

Verifica del progetto 

L’Amministrazione verificherà e poi validerà, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’allegato I.7, la qualità degli elaborati 

progettuali esecutivi e la loro conformità alla normativa vigente, anche in relazione alle NTC2018. Qualora durante le verifiche 

si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per 

ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica. Scaduto il 

termine assegnato, sarà applicata la penale, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto. Le modifiche agli 

elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da 

considerarsi non onerose per l’Amministrazione. 

 
Art.8 

Verifica di conformità 

Ai sensi dell’art. 116 del 36/2023, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto 

del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni contrattuali. Il Responsabile del progetto effettua la verifica 

di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e 

qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e la verifica di 

conformità all’ultimazione delle prestazioni con il rilascio del certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine 

in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento. 

Art.9 

Compenso Professionale 

L'importo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di 

sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione 

della progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e della relazione geologica inerenti all’intervento “Rifugio escursionistico Tribbio 2” nel Comune di Fiastra (MC). Il 

corrispettivo per il presente incarico si intende omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento 

dell’incarico stesso. L'importo si intende fisso ed invariabile.  

Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.  

Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni 

connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.  

Poiché è espressamente stabilito nella documentazione dell’affidamento che, con la sola presentazione dell’offerta, 

l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di invito, è fisso, 

invariabile, remunerativo e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione 

di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti. 

 
Art.10 

Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016 

 

Il corrispettivo ai sensi delle tabelle del DM 17/06/2016, risulta di euro 124.600,56 comprensivo di spese, escluso di CNPAIA e 

IVA. In dettaglio le somme sono esplicitate nell’allegato: Modello-B- Calcolo dei Corrispettivi 

 

 
Art. 11 

Modalità di pagamento 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione di regolare fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese e 

quella contributiva, secondo la tempistica di seguito indicata.  

L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e art. 6 Legge 217/2010 al fine 

di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato. 
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Ai professionisti è riconosciuto un anticipo pari al 20% dell’importo relativo alla progettazione previa costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo richiesto.  

Il saldo relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica avverrà all’approvazione dello stesso livello progettuale. 

Il saldo relativo alla progettazione esecutiva e l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione avverranno 

all’approvazione dello stesso livello progettuale. 

Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il pagamento avverrà: 

- 30% dell’importo alla presentazione del primo SAL; 

- Saldo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo statico. 

Si intende che le liquidazioni di quanto dovuto saranno erogate solo previo trasferimento dei fondi da parte della struttura 

commissariale. 

 
Art.12 

Varianti in corso d’opera 

Qualora in corso di esecuzione dei lavori, si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per 

cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto all'Affidatario della presente gara, 

qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità. All’Affidatario, non spetta 

altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in 

conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 

responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza. 

 
Art.13 

Subappalto 

. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del codice dei contratti. È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi 

titolo, il contratto a pena di nullità. 

 
Il presente Capitolato prestazionale diverrà esecutivo all’atto della sua sottoscrizione. 

 

 

IL RUP 

Ing. Tommaso Everard Weldon 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed 

integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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