ALLEGATO A

BANDO MISURA INVESTIMENTI. CAMPAGNA 2020/2021.

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE RICHIESTE DI MODIFICA DELLA
DURATA, DA BIENNALE A TRIENNALE, E VARIANTI

1 PREMESSA

Nella campagna 2020/2021, relativamente ai progetti biennali ammessi a pagamento nella
campagna 2020/2021 con termine esecuzione lavori entro il 15 luglio 2022, pud essere
modificata una sola volta la durata dei tempi di realizzazione del progetto, da biennale a
triennale, rispetto a quanto inizialmente richiesto ed ammesso al finanziamento.

Per quanto riguarda invece la modifica della durata da annuale a biennale dei progetti delle
domande della campagna 2020/2021 si rinvia alle disposizioni approvate con DDPF n.
184/PSD del 27/05/2021.

Oltre la modifica della durata da annuale a biennale disciplinata dal predetto DDPF n.
184/PSD/2021, non saranno concesse ulteriori proroghe a nessun titolo e per nessuna
tipologia di causa di forza maggiore invocata per le domande annuali della campagna
2020/2021.

Nelllambito delle varianti progettuali, limitatamente alle domande annuali della campagna
2020/2021 con termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo entro 31
luglio 2021, & consentito presentare modifiche che intervengono a livello strategico sul
progetto iniziale, rispetto a quanto ammesso al finanziamento.

Le varianti di natura strategica, che intervengono in modo sostanziale sull’obiettivo
finale del progetto rispetto all’obiettivo iniziale, sono ammesse pertanto
esclusivamente per le domande di pagamento di saldo presentate nella campagna
2020/2021.

2 MODIFICA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI (Variazione della durata
di realizzazione del progetto da biennale a triennale)

Le imprese ammesse a pagamento nella campagna 2020/2021 che intendono avvalersi
della possibilita di modificare la durata del progetto ammesso al finanziamento, da biennale
a triennale, devono presentare entro il 30 giugno 2021 istanza di modifica della durata alla
Struttura Decentrata Agricoltura competete per I'istruttoria (SDA) tramite PEC, non essendo
previsto l'inoltro in forma telematica tramite applicativo SIAN.

Il termine di scadenza di realizzazione dei progetti delle domande della campagna
2020/2021 con durata variata, da biennale a triennale, e presentazione della relativa
domanda di pagamento di saldo & fissato al 31 maggio 2023.

La domanda di modifica della durata deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta secondo il Modello in calce al presente allegato.

La SDA gestisce la domanda di variante della durata e, ai fini della modifica procede
telematicamente tramite I'applicativo predisposto in ambito di SIAN per l'inserimento delle
proroghe per singolo beneficiario.

La SDA quindi, tramite la funzione di inserimento delle proroghe per singolo beneficiario,
inserisce quale data di “proroga” per i progetti biennali 2020/2021 trasformati in triennali, il
termine del 31 maggio 2023, inteso come termine ultimo per la realizzazione dei progetti
triennali.




OP Agea procedera alla convalida della suddetta “proroga”, intesa quale modifica della
durata del progetto da biennale a triennale.

Completata la procedura di inserimento “proroga”, la ditta intereessata deve presentare
entro il 5 luglio 2021 apposita appendice alla polizza fidejussoria, presentata ai fini del
pagamento dell’anticipo nella campagna 2020/2021. L’appendice deve essere emessa
tramite procedura ordinaria dallo stesso Ente garante che ha emesso la polizza fidejussoria.

Nell’appendice, in modifica al modello della polizza “madre” (pag. 3/7 del modello
precompilato generato secondo la Procedura di Garanzia Informatizzata), per quanto
attiene i termini di realizzazione progetto e scadenza della stessa polizza, dovra essere
riportato:

a) la data del “termine ultimazione lavori”’ variato, vale a dire 31 maggio 2023 per i
progetti triennali 2020/2021;

b) il dato afferente alla “scadenza ultima”, vale a dire la data del termine lavori rinnovata
in automatico per ulteriore n. 4 semestri a decorrere dalla data “termine ultimazione
lavori”.

Entro il 5 luglio 2021 |a ditta interessata deve trasmettere alla SDA I'originale dell’appendice
alla polizza fidejussoria.

Nella fase di emergenza, previa sottoscrizione autografa da parte dei beneficiari e degli Enti
garanti, possono essere trasmesse alla SDA, tramite PEC nel termine sopra indicato, le
scansioni delle appendici; gli originali delle stesse dovranno essere presentate alla SDA
entro il termine che sara stabilito da OP Agea.

La SDA, per quanto riguarda I'appendice, deve esclusivamente accertarsi che i termini in
essa indicati siano corretti mentre € di esclusiva competenza di OP Agea procedere
all’acquisizione, inserimento e richiesta di convalida dell’appendice alla polizza.

Entro il 15 luglio 2021 il responsabile provinciale dell’istruttoria della SDA, per ciascuna
domanda oggetto di modifica da biennale a triennale trasmette alla P.F. Competitivita e
multifunzionalita dell'impresa agricola e SDA di Fermo — Ascoli Piceno (PF PSD) I'appendice
alla polizza fidejussoria.

Per la documentazione a corredo delle domande di pagamento di saldo dei progetti triennali
si applicano, mutatis mutandis, le medesime disposizioni previste ai paragrafi 7.3.2
Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di saldo (annuali e biennali) e
7.3.3 Istruttoria delle domande di pagamento di saldo del bando della campagna 2020/2021.

3 MODIFICHE Al PROGETTI

Per le domande annuali della campagna 2020/2021, oggetto di domanda di pagamento di
saldo nella campagna 2020/2021 entro il 31 luglio 2021, possono essere ammesse varianti
che intervengono anche a livello strategico e quindi sull’'obiettivo inziale del progetto
ammesso a pagamento, esclusivamente alle seguenti condizioni:

i. le istanze di variante siano state presentate sull’apposito applicativo di SIAN
entro e non oltre il 30 giugno 2021 e trasmesse entro la stessa data alla SDA;

ii. le modifiche riguardino:

- varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di
azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,

- recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio
sottointerventi,

- rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e
dettaglio sottointerventi;



iii. le varianti siano state preventivamente istruite dalla SDA ed autorizzate dal
dirigente della PF PSD.

La SDA istruisce la variante entro 15 giorni successivi alla presentazione della domanda su
SIAN e trasmissione alla Regione.

L’esito dell’istruttoria viene inviato alla PF PSD che, con atto del dirigente, provvede alla sua
approvazione in tempo utile per I'inserimento della domanda di pagamento di saldo su SIAN
entro il 31 luglio 2021.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di variante e le modalita
di esecuzione dei controlli si rinvia ai paragrafi 7.1.2.2 Documentazione da allegare alla
variante e 7.1.2.3 del bando Istruttoria delle domande di varianti.

Sono ritenute eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se
sostenute dopo la presentazione dell’istanza di variante su SIAN e se tutti i documenti
collegati (es documento di trasporto) sono stati emessi in data successiva alla
presentazione della richiamata istanza.

Ogni modifica richiesta non potra comunque determinare un aumento della spesa
complessiva ammessa a finanziamento nella fase della istruttoria di aiuto.

La SDA procede, tramite la funzione predisposta in ambito SIAN, alla gestione delle varianti
e ad apportare sul sw le modifiche richieste rispetto a quanto previsto con il progetto iniziale.

Qualora per un medesimo progetto dovessero essere presentate piu di una istanza di
variante, I'inserimento di una istanza successiva €& bloccata fintanto che listruttoria della
istanza precedente non & stata completata (chiusa e stampata).



MODELLO - DICHIARAZIONE PER MODIFICA DURATA DA BIENNALE A TRIENNALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ll/La sottoscritto/a nato/a i _ 7

residente a Via/Piazza n.

in  qualita di della  ditta avente ragione  sociale
, CUAA , con riferimento alla domanda

biennale di sostegno alla misura Investimenti dellOCM vitivinicolo della campagna

2020/2021 n. , presentata in adesione al bando regionale approvato con

decreto n. 253/PSD del 14/10/2020 e smi

= viste le difficolta a completare entro il 31 luglio 2021 linvestimento oggetto di
finanziamento con la domanda n. a causa di ?

CHIEDE

la modifica della durata, da biennale a triennale, della realizzazione del progetto ammesso
per la domanda di aiuto alla misura Investimenti n. con attuale termine per
I'esecuzione e presentazione domanda di pagamento di saldo al 31 maggio 2023. A tal fine

DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- di impegnarsi a presentare entro il 5 luglio 2021 I'appendice alla polizza fidejussoria
domanda presentata ai fini della liquidazione dell’anticipo nella campagna 2020/2021
emessa da indata _/ / ;

- di completare i lavori ammessi a pagamento con la domanda n. e
rendicontare le spese collegate effettuate entro il 31 maggio 2023.

Il dichiarante autorizza ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l'acquisizione ed |l
trattamento con strumenti elettronici e cartacei dei dati contenuti nel presente modello e
negli eventuali allegati per le finalita e ai sensi del bando al quale la domanda n.
aderisce, compresi i controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Li,

(luogo, data)
Il Dichiarante
(firma per esteso e leggibile)3

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria
responsabilita, che quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. La sottoscrizione non & soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia
fotostatica (non autenticata) del documento di identita del sottoscrittore.

! Titolare, legale rappresentante

2 [llustrare le cause di forza maggiore/circostanze eccezionali, ivi compresa la pandemia di COVID-19, da cui origina la richiesta di modifica
della durata di esecuzione del progetto approvato, indicando il collegamento con le tempistiche delle attivita previste

3 La dichiarazione pud essere sottoscritta digitalmente ai sensi del CAD
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